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第一章  招标公告

天津市滨海新区经开区西区医药产业园建设项目-规划津北公路(西区南大街东延)项目施工招标公告

1.招标条件

本招标项目天津市滨海新区经开区西区医药产业园建设项目-规划津北公路(西区南大街东延)项目已由天津市滨海新区行政审批局以《关于天津市滨海新区经开区西区医药产业园建设项目-规划津北公路(西区南大街东延)项目初步设计的批复》（津滨审批一室准〔2025〕262号）批准建设，施工图设计已由天津市滨海新区交通运输局以《天津市滨海新区公路工程施工图设计文件批准书》（ BHGL2025001）批准，项目业主为天津经济技术开发区基本建设管理办公室，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为天津经济技术开发区基本建设管理办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况
(1)建设规模

天津市滨海新区经开区西区医药产业园建设项目-规划津北公路(西区南大街东延)项目起自现状南大街(规划津北公路，中心桥北干渠以西)，止于规划路五十三，路线长度约388.73 米。

(2)技术标准

全线采用双向六车道城镇化地区一级公路(集散型)标准建设，路基宽度60米，设计速度60公里/小时，新建桥梁汽车设计荷载采用公路-I级，人群与非机动荷载按《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015确定，路面结构设计荷载标准为BZZ-100标准轴载，其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)及《城镇化地区公路工程技术标准》( JTG2112-2021)等标准、规范要求。

2.2 计划工期

212日历天（2025年8月1日至2026年2月28日）
2.3招标范围

工程范围位于滨海新区经开区西区，工程范围起点为现状南大街(规划津北公路，中心桥北干渠以西)，终点为规划路五十三，新建道路长度为388.73m。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程及沿线设施、绿化工程、其他工程等。（具体详见工程量清单及图纸）。
3．投标人资格要求 

3.1本次招标要求投标人应具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，并同时具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包二级（或以上）资质，近五年（交工验收时间：2020年1月1日至今）至少独立完成一项单项合同额不低于2500万元的新建（或改扩建）一级（或以上）公路工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。）
3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对1个标段投标，每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为：1、 企业在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中无经营异常情况。2、公路建设市场信用等级评价以2024年度天津市公路建设市场从业企业及人员信用评价结果为准；未参与2024年度天津市公路建设市场从业企业及人员信用评价的单位，以交通运输部2023年度公路建设市场全国综合信用评价结果为准；交通运输部2023年度公路建设市场全国综合信用评价和2024年度天津市公路建设市场从业企业及人员信用评价未参与的，若无不良信用记录的，视同为A级。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单或在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1招标文件的获取时间：2025年 6月17日09时00分00秒至2025年6月23日17时00分00秒(北京时间，下同)。

4.2招标文件的获取方法：通过天津市公共资源交易中心 (www.tjggzy.cn) 进行注册，完成系统注册的投标单位可直接登陆天津市公共资源交易-投标服务平台(https://ebid.tjggzy.cn:8052)，针对本项目领取招标文件。

提供电子图纸每套售价  0  元，押金：无。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织现场踏勘和投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年7月8日09时30分00秒，投标人应于当日09时30分前将电子投标文件上传至天津市公共资源交易-投标服务平台 (https://ebid.tjggzy.cn:8052); 并于当日 9 时00分至 9时 30 分将纸质版投标文件递交至天津市公共资源交易中心开标室(天津市河西区广顺道1号 )。
5.3 投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“天津市公共资源交易-

投标服务平台 https://ebid.tiggzv.cn:8052”, 将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的投标文件递交回执，递交时间即为投标文件递交回执时间。
6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在天津市滨海新区交通运输局(https://jtysj.tjbh.gov.cn/)、天津市公共资源交易平台(http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn)、天津市公共资源交易中心(天津市政府采购中心）(http://www.tjggzy.cn)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布。

提示：通过天津市公共资源交易中心 (www.tjggzy.cn)进行注册，完成系统注册的投标单位可直接登陆天津市公共资源交易-投标服务平台(https://ebid.tjggzy.cn:8052)获取项目相关信息，未及时获取相关信息的投标人一切后果自行承担。

7.联系方式

	招标人：
	天津经济技术开发区基本建设管理办公室
	招标代理机构：
	北京中外建工程管理有限公司

	地  址：
	天津经济技术开发区融义路1352号
	地  址：
	天津市河东区新开路润东大厦1208

	邮  编：
	300450
	邮  编：
	300000

	联系人：
	张斌
	联系人：
	张丽庆

	电  话：
	022-25202823
	电  话：
	022-66365321

	传  真：
	/
	传  真：
	/

	电子邮件：
	/
	电子邮件：
	qsndd_2022@qq.com

	网  址：
	/
	网  址：
	/

	开户银行：
	/
	开户银行：
	/

	账  号：
	/
	账  号：
	/

	
	
	
	2025年6月17日


第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：天津经济技术开发区基本建设管理办公室

地址：天津经济技术开发区融义路1352号
联系人：张斌
电话：022-25202823

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：北京中外建工程管理有限公司
地址：天津市河东区新开路润东大厦1208

联系人：张丽庆
电话：022-66365321

	1.1.4
	招标项目名称
	天津市滨海新区经开区西区医药产业园建设项目-规划津北公路(西区南大街东延)项目

	1.1.5
	标段建设地点
	天津市滨海新区

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程范围位于滨海新区经开区西区，工程范围起点为现状南大街(规划津北公路，中心桥北干渠以西)，终点为规划路五十三，新建道路长度为388.73m。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程及沿线设施、绿化工程、其他工程等。（具体详见工程量清单及图纸）。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：212日历天

计划开工日期：2025年8月1日

计划交工日期： 2026年 2月 28 日

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

工程竣工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受
□接受，满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过/家；
（2）联合体牵头人应具有/；

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情况
	无

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用
	无

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：不组织投标预备会 

	
	
	形式：不组织投标预备会

	1.11.1
	分  包
	(不允许（本次招标范围内全部工程）

(允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：照明工程及交通安全设施工程；
对分包人的资格要求：城市及道路照明工程专业承包三级（或以上）资质及公路交通工程专业承包资质中的安全设施分项二级（或以上）资质。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间10日前 

	
	
	形式：在规定时间内使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在 “投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在天津市滨海新区交通运输局和天津市公共资源工程建设招投标平台发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：收到澄清后24小时内(以发出时间为准)

	
	
	形式：通 过 “ 天 津 市 公 共 资 源 交 易 - 投 标 服 务 平 台
https://ebid.tjggzy.cn:8052”获取招标文件澄清并回函确认

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在天津市滨海新区交通运输局和天津市公共资源工程建设招投标平台发布

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到澄清后24小时内(以发出时间为准)

	
	
	形式：通 过 “ 天 津 市 公 共 资 源 交 易 - 投 标 服 务 平 台
https://ebid.tjggzy.cn:8052”获取招标文件修改并回函确认

	3.1.1
	投标文件密封形式
	(双信封

□单信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人须将招标文件的澄清、修改文件的复印件附在第一信封投标文件其他资料中。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按一般计税方法计算

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	☑投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。工程量固化清单电子文件将以邮件形式发送至各投标人，投标人需自行准备光盘(或U盘)存储工程量固化清单电子文件。
□投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.3
	报价方式
	□单价

(总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	□是

(否

	3.2.8
	最高投标限价
	□无

(有，最高投标限价2987万元（其中含暂列金额53万元）

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

(要求，投标保证金的金额：人民币50万元
投标保证金可采用的其他形式：电汇、支票、银行保函（含电子保函）、保险（含电子保单）等
招标人指定的开户银行及账号如下：

账户名称：北京中外建工程管理有限公司  
开户银行：民生银行北京丽泽商务区支行  
账    号： 619201915   
采用银行保函时，出具保函的银行级别：不要求。 

（保函要求：见需要补充的其他内容）

□不要求

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	(1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；

(2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；

(3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	(1)投标人提供虚假资料；
(2)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2021年、2022年、2023年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2020年1月1日至今

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标文件第一个信封(商务及技术文件)封套：

招标人名称：                 
招标人地址：                 _                  


 (项目名称)    标段施工招标第一个信封(商务及技术文件)投标文件

招标项目编号：                           

在   年   月   日   时    分前不得开启 

投标人名称：

投标文件第二个信封(报价文件)封套：

招标人名称：                                

招标人地址：                                  


 (项目名称)    标段施工招标第二个信封(报价文件)投标文件 

招标项目编号：

在投标文件第二个信封(报价文件)开标前不得开启 

投标人名称：

投标人地址：

银行保函封套：
招标人名称：

招标人地址：


 (项目名称)    标段施工招标投标保证金(银行保函原件)

招标项目编号：

投标人名称：

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是，退还时间

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封(商务及技术文件)

开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封(商务及技术文件)

开标地点：同递交投标文件地点

投标文件第二个信封(报价文件)

开标时间：2025 年7 月 8 日 15  时  00 分 

投标文件第二个信封(报价文件)

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2.1
	第一个信封(商务及技术文件)开标程序
	(4)密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启 情况
(5)开标顺序：随机

	5.2.3
	第二个信封(报价文件)开标程序
	[image: image1.png]


(4)密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况
(5)开标顺序：随机

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人；

评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：在天津市滨海新区交通运输局、天津市公共资源交  易平台、天津市公共资源交易中心(天津市政府采购中心)、 中国招标投标公共服务平台发布
公示期限：  3 日
公示的其他内容：无

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
(否 

	7.5
	中标通知书和中标结果通知书发出的形式
	书面

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：在天津市滨海新区交通运输局、天津市公共资源交易平台、天津市公共资源交易中心(天津市政府采购中心)、 中国招标投标公共服务平台发布
公告期限：3日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金、支票、保险形式；

履约保证金的金额：   %签约合同价，被招标项目所在地（天津市）省级交通主管部门评为    信用等级的中标人，履约保证金金额为   %签约合同价。
采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上   

☑不要求

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：天津市滨海新区交通运输局           

地    址：天津市滨海新区文化中心大连东道1060号4楼
电    话：022-63004733                           

传    真：022-63004733                           

邮政编码：300450

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

(是，具体要求：本项目投标文件采用线上全电子化上传至天津市公共资源交易投标服务平台（https://ebid.tjggzy.cn:8052)及线下递交纸质版文件同步递交方式。

	需要补充的其他内容

	1.4.4
	第1.4.4（4）项修改
	在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单或经营异常名录；

	1.4.4
	第1.4.4（5）项补充
	“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单或在中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)被列入失信被执行人；

	1.4.4
	第1.4.4（6）项修改
	删除(6)“行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准”内容；

	1.4.5
	修改第1.4.5项
	非交通运输部审核、审批的资质无需在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/)”中查询。

	2.1.2
	补充第2.1.2项
	2.1.2招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

	2.2.3

2.3.2
	修改第2.2.3、
2.3.2项
	投标人应注意及时浏览网上发出的澄清或修改，因投标人自身原因未及时获知澄清或修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	2.2.5

2.3.3
	补充第2.2.5、
2.3.3项
	2.2.5、2.3.3招标人将在天津市滨海新区交通运输局

(http://jtys.tj.gov.cn/)以及天津市公共资源工程建设招投标平台发布招标文件的澄清、修改文件，请各投标人下载并在规定的时间内回函确认。投标人应在投标截止时间前密切关注，以便掌握相关澄清及修改。

招标人、招标代理机构对投标人发出的澄清、修改及最高投标限价或评标委员会对投标人发出的澄清，投标人应在规定的时间内按要求回函确认，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

	3.4.1
	补充第3.4.1项
	投标保证金的递交截止时间为：开标时间前一个工作日17时之前。

若采用转账支票，投标人应在规定的投标保证金递交截止时间之前，将由投标人的基本账户开出的支票交至天津市河东区润东大厦1208室，并换取收据，支票名称必须与投标人名称一致，否则均视为投标保证金无效。投标人应将支票及招标人开具的投标保证金收据的扫描件或复印件附在投标文件中。

若采用银行保函或保险，应在投标有效期满后30天内保持有效。投标人应将银行保函或保险保单复印件送达至（招标人指定地点）（或扫描件发送至邮箱）。原件应单独密封递交给招标人。银行保函或保单复印件应装订在投标文件的正本之中。不论中标与否，保函不予退回。

若采用银行电汇，投标人应在规定的投标保证金递交截止时间之前，将由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定的账号上（以银行到账日期为准），电汇凭证上的汇款人名称必须与投标人名称一致，否则均视为投标保证金无效。投标人应将银行电汇凭证的扫描件或复印件附在投标文件中。电汇时须注明项目代码：***投标保证金。

若采用电子保函或电子保单的方式，投标人可在天津市公共资源交易平台“电子保函专区”办理。投标人采用电子保函、保单的，投标人应在投标保证金递交截止时间前，将电子保函或保单的原件（并加盖单位章）送达至（传真或快递等）天津市河东区润东大厦1208室（或扫描件发送至邮箱）。并将金融机构出具的电子保函或保单打印件作为保证金缴纳凭证附于投标文件中，使用格式以金融机构出具的为准。（投标人应承诺在发生法律法规或招标文件规定可以不予退还投标保证金的情形时，在收到招标人书面通知后，由金融机构对其所出具电子保函、保单中所列的金额无条件支付。金融机构对其出具的电子保函、保单中所列金额不能及时支付的，由投标人支付。投标人应提供承诺书并加盖投标人公章。）

	3.5
	第3.5.1项修改
	3.5.1“投标人基本情况表”后企业单位应附有效企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证(或基本存款账户信息)的复印件应提供全本(证书封面、封底、空白页除外),应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。还应附在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)打印的基础信息、股东(股份公司类型为发起人)及出资详细信息(并加盖单位章)。登记类型为全民所有制企业的，可只附主管部门信息，其主管部门视为其全资股东。登记类型为股份有限公司或其它股份有限公司的，国家企业信用信息公示系统中的发起人姓名不具体的应附书面说明具体姓名及出资信息，同时应书面补充发起人之外的股东姓名及出资信息(并加盖单位章),投标人为上市公司的，应书面补充说明持股比例超过20%的股东姓名及持股比例(并加盖单位章)。

	
	第3.5.2项细化
	3.5.2“财务状况表”后企业单位应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报 表附注的复印件。若投标人的成立时间少于三年的，应提供成立以来的财务状况表。若投标人为集团公司，上述的财务会计报表均指合并财务会计报表。

	
	第3.5.3项修改
	3.5.3“近年完成的类似项目情况表”后应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”(网址：https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/)中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”、“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(业绩最低要求), 可提供相关业绩的中标公示网页截图(须注明网址和查询路径)、中标通知书、合同协议书、工程接收证书(工程交工(或竣工)验收证书)[即：发包人出具的交工(或竣工)验收委员会出具的公路工程交工(或竣工)验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书]的复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出“投标人须知附录3”中相应要求的，应增加提供由业主出具的证明材料(并加盖业主公章)。

	
	第3.5.4项修改
	“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单或在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)未被列入失信被执行人的网页截图复印件。

投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工均无行贿犯罪行为的查询记录证明须提供由投标人出具近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工无行贿犯罪行为的声明须填写在第九章“一、投标函7.补充其他说明中”,并将投标人出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工名单附在投标文件第九章“(5)投标人的信誉情况表”后。

	
	第3.5.5项修改
	“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书(须能体现相应的专业)的复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件，并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。

上述人员的身份证、职称资格证书及各种证明材料的复印件中姓名应完全一致。名称不一致的，按未提供证件或证明处理。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统” (网址:

https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/)中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的“投标人须知附录5”,还须提供相关业绩的证明材料复印件，须能体现出“投标人须知附录5”要求的内容及其任职情况。[相关业绩的证明材料包括相关业绩的中标公示网页截图(须注明网址和查询路径)、中标通知书、合同协议书、工程接收证书(工程交工(或竣工)验收证书)[即：发包人出具的交工(或竣工)验收委员会出具的公路工程交工(或竣工)验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书]的复印件，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出“投标人须知附录5”中相应要求的，应增加提供由业主开具的证明其任职的证明材料并加盖业主公章]。

相关人员社保缴费证明时间需满足近6个月连续缴费。

删除“如项目经理和项目总工仍在其他项目任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件”依据《交通运输部关于取消一批证明事项的规定》(交法规【2020】1号)有关要求修改为“如项目经理和项目总工仍在其他项目任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件”。

	3.7
	第3.7.2项补充
	投标文件中填写的项目名称、标段号、招标人名称等关键信息应与招标文件一致。投标文件中填写的时间、投标人名称等关键信息应不得有明显严重错误。

	
	第3.7.3项修改为
	投标文件的制作应满足以下规定：

(1)投标文件由投标人使用“天津市公共资源交易-投标服务平台https://ebid.tjggzy.cn:8052”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

(2)投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照分级目录编制相关内容。

(3)投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”,未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

(4)投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

(5)第九章“投标文件格式”中要求盖单位章的地方，投标人应使用 CA数字证书加盖投标人的单位电子印章，联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章。

(6)投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

(7)投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助手册。

	
	第3.7.3项补充
	如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交授权委托书及委托代理人在该单位缴纳社保缴费证明或其他能够证明委托代理人参加社保的有效证明材料复印件并加盖公章，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

	4.2.1
	第4.2.1项补充
	投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，30分钟内投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	6.3.3
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	评标委员会推荐中标候选人的人数1~3名

	7.8
	补充第7.8.3 (3)款
	7.8.3(3)签订合同前招标人将可能对中标人工程量清单中的不平衡报价进行调整。调整原则为：在保持其投标总价不变的前提下，对明显存在不平衡的工程子目单价进行调整，使其趋于平衡，中标人应无条件接受调整。

	
	补充7.8.6款
	如果根据本章第3.5.11项、第7.7.2项、第7.8.1项及第7.8.3项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

	10
	补充第10.2款
	10.2中标人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量配备专职安全生产管理人员，人员具备类似工程安全生产工作经验。

	
	补充第10.3款
	10.3依据《公路工程建设项目招投标管理办法》(交通运输部令2015 年第24号)第五十三条规定，中标人企业业绩及人员业绩将进行网上公示。若发现弄虚作假，将取消其中标资格，并上报监督管理部门，依据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条和《公路工程建设项目招投标管理办法》第六十九条进行处理。

	
	补充第10.4款
	10.4投标人应在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/)中自行公示除股东(股份公司为发起人)姓名以外的详细出资信息，并按照《企业信息公示暂行条例》(国务院令第654号)和国家工商总局关于贯彻落实《企业信息公示暂行条例》有关问题的通知(工商外企字[2014]166号)中的规定填写。

	
	补充第10.5款
	10.5中标人请严格执行《市人力社保局等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》(津人社局发[2018]40号),按时足额为农民工交纳工伤保险。

	
	补充第10.6款
	10.6承包人必须严格执行天津市交通运输委员会、各级主管部门及发包人相关施工扬尘相关管理条款的规定，施工工地要全面落实“六个百分百”的要求，大中修工程要落实专人负责。

	
	补充第10.7款
	10.7投标人严格执行《天津市交通运输委员会关于进一步规范我市公路建设项目施工现场扬尘在线监测和远程视频监控设备安装使用管理工作的通知》(津交发〔2018〕108号),投标时应在总报价中充分考虑。

	
	补充第10.8款
	在系统试运行期间，投标人完成投标文件制作并加密后通过系统递交，同时投标人还应现场递交密封的纸质投标文件(一正一副，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样)及未经加密复制到光盘(或U盘)中的投标文件一份，作为解密失败补救方案。若电子文件解密未成功，未递交纸质文件的，由投标人自行负责。投标文件应采用双信封形式密封。

第一个信封(商务及技术文件)正本、副本及电子文件应统一密封在一个封套中，第二个信封(报价文件)正本、副本及电子文件应统一密封在一个封套中。

纸质文件递交地点：天津市公共资源交易中心开标室(天津市河西区广顺道1号)

纸质文件递交时间：投标截止时间。

10.8.1纸质投标文件要求：

投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

投标文件的正本与副本应分别装订成册(A4纸幅),编制目录并逐页标 注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

	
	补充第10.9款
	10.9中标人应严格按照中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》和市人力社保局等六部门《天津市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》(津人社局发〔2022〕2号)执行。

承包人应当以工程项目为单位办理工资保证金。工资保证金可以采用在银行设立工资保证金专用账户存储的方式，或用银行类金融机构出具的银行保函替代。工程自施工合同生效之日起20个工作日之内，在经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金。工资保证金按工程项目施工合同造价的2%比例存储。承包人在本市有多个工程项目的，按施工合同造价的1%比例存储。单个工程项目存储上限为200万元。

	
	补充第10.10款
	10.10根据天津市公共资源交易中心《关于明确公共资源交易中心收费标准的通知》,中标人须按照相关规定支付交易服务费用。该费用由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行单独支付。

	
	补充第10.11款
	10.11本招标文件提到的“电子交易平台”均指“天津市公共资源工程建设招投标平台”。


附录1  资格审查文件（资质最低条件）

	施工企业资质等级要求

	投标人应具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，并同时具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包二级（或以上）资质。


附录2  资格审查条件（财务最低要求）

	财 务 要 求

	“财务状况表”后企业单位应附2021年、2022年、2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注的复印件。投标人的成立时间少于三年的，应提供成立以来的财务状况表。
如果投标人为集团公司，上述的财务会计报表均指合并财务会计报表。


附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	近五年（交工验收时间：2020年1月1日至今）至少独立完成一项单项合同额不低于2500万元的新建（或改扩建）一级（或以上）公路工程业绩，工程质量合格。
注：公路工程企业业绩认定时间：以工程交工验收时间为准。




附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	1、在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中无经营异常情 况且未被列入严重违法失信企业名单；
2、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人名单或在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)未被列入失信被执行人；

3、公路建设市场信用等级评价以2024年度天津市公路建设市场从业企业信用评价结果为准；未参与2024年度天津市公路建设市场从业企业信用评价的单位，以交通运输部2023年度公路建设市场全国综合信用评价结果为准；交通运输部2023年度公路建设市场全国综合信用评价结果和2024年度天津市公路建设市场从业企业信用评价均未参与的（须附未参与评价的说明并加盖公章），若无不良信用记录的，视同为A级。（若未均参与评价，须附未参与评价的说明并加盖公章，并在说明中写明属于以下哪种情况：（1）、2024年度天津市公路建设市场从业企业信用评价未参与（2）、交通运输部2023年度公路建设市场全国综合信用评价结果未参与；（3）、交通运输部2023年度公路建设市场全国综合信用评价结果和2024年度天津市公路建设市场从业企业信用评价均未参与。）




附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人  员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	二级或以上注册建造师（公路工程专业），公路工程相关专业中级或以上技术职称，10年以上相关施工经验，须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	公路工程相关专业高级工程师或以上技术职称，10年以上相关施工经验，须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。
	


注：公路工程相关专业职称是指公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。
如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供上述人员能够从该项目撤离的书面承诺。

1.总则
1.1项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公 路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质要求：见投标人须知前附表；
(2)财务要求：见投标人须知前附表；
(3)业绩要求：见投标人须知前附表；
(4)信誉要求：见投标人须知前附表；
(5)项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；
(6)其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体

牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文 件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同和履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3投标人(包括联合体各成员)不得与本标段相关单位存在下列关联情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
(5)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构(单位);
(6)为本标段的监理人；
(7)为本标段的代建人；
(8)为本标段的招标代理机构；
(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4投标人(包括联合体各成员)不得存在下列不良状况或不良信用记录：
(1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(4)在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中被列入严重违法失信企业名单 ；

(5)在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单；
(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的(行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5 投标人(包括联合体各成员)应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(http://glxy.mot.gov. cn)” 中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。（本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。）
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保 密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相 应的法律责任。
1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考 资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人 在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规 定：
(1)分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程(如有)应在投标人须知前附表中载明。
(2)接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应， 且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
(3)其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”,明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向 招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏 差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否 则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：
(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
(2)施工组织设计(含关键工程技术方案)和项目管理机构不够完善；
(3)投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
(1)对于本章第1.12.3项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
(2)对于本章第1.12.3项(2)目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
(3)对于本章第1.12.3项(3)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：
(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)图纸；

(7)技术规范；

(8)工程量清单计量规则；

(9)投标文件格式；

(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2招标文件修改发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4对招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。
若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：
第一个信封(商务及技术文件):
(1)投标函及投标函附录；
(2)授权委托书或法定代表人身份证明；
(3)联合体协议书；
(4)投标保证金；
(5)施工组织设计；
(6)项目管理机构；
(7)拟分包项目情况表；
(8)资格审查资料；
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。
第二个信封(报价文件)
(1)调价函及调价后的工程量清单(如有);
(2)投标函；
(3)已标价工程量清单；
(4)合同用款估算表。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部 分。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不 包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1(4)目所指的投标保证金。
3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

(1)本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件(光盘或U 盘),或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘(或U盘)中，密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投 标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。

(2)本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

(1)调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。
(2)工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。
(3)调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。
若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。
(4)若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。
3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.2.8招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.9投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
(1)若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。
(2)若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章 第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同)、施工资质证书副本、 安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场监  督管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公  示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基  本账户开户许可证的复印件应提供全本(证书封面、封底、空白页除外),应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。
3.5.2“财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、 现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”(网址： http://glxy.mot.gov.cn)中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”、“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门 “公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(业绩最低要求),则该项目业绩不予认定。
3.5.4“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任 的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。
3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格 证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信 息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到 的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格 审查条件(项目经理和项目总工最低要求),则该业绩不予认定。
如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。
3.5.6“拟委任的其他管理和技术人员汇总表”(如有)应填报满足投标须知前附表附录6规 定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员汇总表”(如有)中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
3.5.7“拟投入本标段的主要机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”(如有)应填报满足本章前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。
3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.9除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更 换 。
3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输部“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.11招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6备选投标方案

   3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

(1)投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
(2)投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
(3)投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”,应从“电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
(4)投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
(5)第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和(或)签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和(或)法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的， 投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和(或)法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
(6)投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
(7)投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
4.投标

4.1投标文件的加密

投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人(“电子交易平台”)将拒绝接收并提示。
4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA数字证书登录“电子交易平台”,将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人(“电子交易平台”)将拒绝接收。
4.2.2根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5.开标

若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：
5.1开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封(商务及技术文件)公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封(报价文件)进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封(商务及技术文件)开标的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封(报价文件)开标的，视为该投标人默认第二个信封(报价文件)的开标结果。
若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：
5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
(4)由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数(如有);
(5)投标人代表解密加密的投标文件；
(6)招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；
(7)导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封(商务及技术文件)的内容；
(8)公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录

在案；
(9)投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(10)开标结束。
5.2.2 投标文件第二个信封(报价文件)在投标文件第一个信封(商务及技术文件)完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3招标人将按照本章第5. 1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)当众拆开投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人名单；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
(4)开标人将所有投标文件第二个信封(报价文件)的内容导入“电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人的第二个信封(报价文件) 不予读取；
(5)公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
(6)投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(7)开标结束。
5.2.4若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封(报价文件)开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
(1)未在投标函上填写投标总价；
(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价(如有);
(3)投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；
(4)投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5在投标文件第一个信封(商务及技术文件)或第二个信封(报价文件)开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。
5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印 并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。
5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
(4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
5.4开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
(1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
(2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
(3)为投标人的工作人员或退休人员；
(4)与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
(5)在与招标投标有关活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成语重新进行评审。
6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标及补救措施
    评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中 标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
(1)中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；
(2)中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号 ；
(3)中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
(4)被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
(5)提出异议的渠道和方式；
(6)投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公 示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力 的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合 同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行中出具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应在自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照 招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成 的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3签约合同价的确定原则如下：
(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 。
7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4 款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内 。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等),并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法(技术评分最低标价法)
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标
方法
	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
(1)投标报价低的投标人优先；
(2)商务和技术得分较高的投标人优先；
(3)评标委员会推选的投标人。

	2.1.1
2.1.3
	形式
评审
与响应性评审标准
	第一个信封(商务及技术文件)评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工 程质量要求及安全目标等；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e.投标文件中相关时间没有明显严重错误，招标人名称或投标人名称正确无误。
(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；
(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
d.若使用电子保函、保单，电子保函保单符合招标文件要求，且将金融机构出具的电子保函、保单打印件或复印件附在投标文件中。
(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(6)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除 外。
(7)投标文件中未出现有关投标报价的内容。
(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(9)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(10)权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

(11)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

(12)投标文件未附有招标人不能接受的条件。

(13)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未参加同一标段投 标或者未划分标段的同一招标项目投标。


续上表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第二个信封(报价文件)评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额);

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减 ；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖 章齐全，符合招标文件规定。

(3)投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有)。

(4)投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。
(5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交 备选投标的除外。
(6)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工 程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

(7)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。
(8)投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人若为企业应具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证(或基本存款账户信息)。
(2)投标人的资质等级符合招标文件规定。

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定。

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

(5)投标人的信誉符合招标文件规定。

(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。
(7)投标人的其他要求符合招标文件规定。

(8)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
(9)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定（本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。）。

	2.2.1
	第一个信封评
分分值构成
(总分100分)
	施工组织设计：40分
主要人员：25分
单位业绩：10分
技术能力：10分

履约信誉：15分

	2.2.3
	第二个信封详 细评审标准
	评标价计算公式：

评标价=投标函文字报价-暂估价-暂列金额(不含计日工总额)

	3.2.4
	通过第一个信 封详细评审的投标人数量
	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前5名通过详细评 审，通过第一个信封人数少于3名，则重新进行招标。

	3.9.1
	评标结果
	评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐三名中标候选人并标明排序。


续上表
	条款号
	评分因素与权重分值
	评分标准

	
	评分
因素
	评分因素
权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.2
(1)
	施工组
织设计
	40分
	总体施工组织布置及规划
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	
	
	
	主要工程项目的施 工方案、方法与技术措施
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	
	
	
	工期保证体系及保证措施
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	
	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度

酌情加0-2分

	
	
	
	安全生产管理体系及保证措施
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	
	
	
	环境保护、水土保 持保证体系及保证措施
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	
	
	
	文明施工、文物保 护保证体系及保证措施
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	5分
	合理得基本分3分，根据详尽及优劣程度 酌情加0-2分

	2.2.2
(2)
	主要
人员
	25分
	项目经理任职资格与业绩
	15分
	(1)满足资格审查条件项目经理最低要求 得11分；
(2)作为项目经理每完成过一项一级或以 上公路工程施工项目的业绩，加4分，本
项最多加4分。

	
	
	
	项目总工任职资格与业绩
	10分
	(1)满足资格审查条件项目总工最低要求 得 6 分 ；
(2)作为项目总工每完成过一项一级或以 上公路工程施工项目的业绩，加4分，本 项最多加4分。

	2.2.2
(3)
	其 他 因 素
	单 位 业 绩
	10分
	单位业绩
	10分
	(1)满足资格审查条件最低要求得8分；
(2)近五年(工程交工(或竣工)的时

间为：2020年1月1日至投标截止之日) 每多完成过一项新建（或改扩建）一级（或以上）公路工程施工的，加2分，最多加2分。


	
	
	技术能力
	10分
	工法
	10分
	(1)满足资格审查条件最低要求得8分；

(2)投标人获得的公路工程工法 (路基、路面、桥涵类，并在 有效期内),有一项加2分，最多加2分；

本项最高得分为10分。

	
	
	履约信誉
	15分
	公路建设市场信用等级
	15分
	公路建设市场信用等级评价获得 AA 级的，得 15分;获得A级的，得 13分;获得B级的，得11分，获得C级的，得9分，其他不得分。

	需要补充的其他内容：各评分因素(评标价和履约信誉评分项除外)得分一般不得低于其权重分值的 60%,且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人(含 七人)以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算，保留2位小数。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。


1. 评标方法
本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工 组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标 人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1第一个信封评分分值构成

(1)施工组织设计：见评标办法前附表；

(2)主要人员：见评标办法前附表；

(3)其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

(1)施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2)主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3)其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1第一个信封初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.2第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1)按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A;

(2)按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B;

(3)按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数 量以内的投标人，其投标文件第一个信封(商务及技术文件)通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3第二个信封开标

第一个信封(商务及技术文件)评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。
3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封(报价文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.5第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别 成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相 应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”, 对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的 串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1)有下列情形之一的，属于投标人互相串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b. 投标人之间约定中标人；

c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标：

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；

e. 不同投标人的投标文件互相混装；

f.  不同投标人的投标保证金从同一单位或个人账户转出。

(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b. 使用伪造、变造的许可证件；

c. 提供虚假的财务状况或业绩；

d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e. 提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、 明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的 除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标 时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词 语 定 义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用 合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合
同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改 的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填 写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或 其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权 负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备 。
1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装 置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临 时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作 为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期
1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第
11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同 总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包 人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的 其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定 或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材 料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价 付 款 。
1.1.5.7 质量保证金(或称保留金):指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺 陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1 . 2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1 . 3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法 规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1 .4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优 先顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
1 .5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定 外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于 发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约 定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图 纸施工。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约 定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责 任 。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查

或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工 程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的 指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期 限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书 面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确 定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场 地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人 应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人 在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指 示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和 (或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同 当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师 的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任 。
4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全， 防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他 人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确 定 。
4.1.9工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁 发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的 名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经 发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责

任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包 人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人

员：
(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2)具有相应施工经验的技术人员；
(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不 端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工 程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补 休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体 和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立 即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负 责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条 件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指 示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输 和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量

和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文 件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试， 检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、 数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后， 由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
6.4施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他 用 。
6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地 的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承 包人应协助发包人办理上述手续。
7.2场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道 路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承

担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和 可能引起的赔偿。
7.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款 约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀 性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保 护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预 案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作 的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由 于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包 人负责赔偿。
9.3治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组 织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还 应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划， 并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、 械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协  助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并 对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声， 控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和 承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并 保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包 人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监 理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批 准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据 合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同 条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理 人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进 度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审  批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、 施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期

和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
(1)增加合同工作内容；
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(4)因发包人原因导致的暂停施工；
(5)提供图纸延误；
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延 长工期。
11.5承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同 工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工 期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包 人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监 理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增 加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
12.暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：
(1)承包人违约引起的暂停施工；
(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
(3)承包人擅自暂停施工；
(4)承包人其他原因引起的暂停施工；
(5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
12.3监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施  工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承 包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。 当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原 因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
12.5暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工 程受影响的部分视为按第15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直 至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工 造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质 量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组 织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格 执行规范和操作规程。
13.3承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检 查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监 理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检  查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认  质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的， 承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测 或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救 的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验 和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性 要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果 证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此 增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试 验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以 工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必 要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
(5)为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3变更程序
15.3.1 变更的提出
(1)在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。 变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更  意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人  同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。  

(2)在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
(3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
(1)除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内， 向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组  成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
(2)变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
(3)除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据

第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求， 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照 类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按 第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化 建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和 效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议 被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发 包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款 按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(1)工作名称、内容和数量；
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
(3)投入该工作的材料类别和数量；
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经 发包人同意后列入进度付款。
15.8暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范 围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包 人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相 应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价 格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规 定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定 的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P-    需调整的价格差额；
Po-    第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。 第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A--   定值权重(即不调部分的权重);
B1;B₂ ;B₃ ·... ·Bn--   各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
F₁;F₁₂;F₁₃··.··Fm--  各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第 17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
Fo₁;Fo2;F₀3·...·Fon--  各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原

约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个 作为现行价格指数。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价 和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17.计量与支付
17.1 计 量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的 支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
(1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
(2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按 监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为 承包人实际完成的工程量。
(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
(5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工 程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施 工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款 保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不 可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应 付款 。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交 进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包 括下列内容：
(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款；
(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额；
(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2)发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2)监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单

中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
(4)竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
(1)缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提 交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料， 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2最终结清证书和支付时间
(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
18.竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施 的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评 定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收 的要求。
18 .2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善 要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程 的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，

实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约 定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程 接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报 告的附件。
18.4.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约

定进行修复 。

18.6试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担 由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规 定 。
19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内 容在专用合同条款中约定。
20.2人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地 上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外),以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的， 承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条 款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生 并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用 合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损 失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另 一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报 告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料 。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第 三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2)承包人设备的损坏由承包人承担；
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工 程的金额由发包人承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶 工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采 取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包  人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同， 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求， 又拒绝清除不合格工程；
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同， 并按有关法律处理。
(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签 发复工通知复工。
22.1.3承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
(1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括 承包人应支付的违约金。
(3)合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的

损失 。

(4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定

办理 。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货 协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包 人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承 包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭 证，导致付款延误的；
(2)发包人原因造成停工的；
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采  取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
(2)承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
(1)合同解除日以前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还 后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿 还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工

作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约 定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影 响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记 录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接 收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发 生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额 和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延 长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方 式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同 当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中 约定下列一种方式解决。
(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24 . 2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均 可共同努力友好协商解决争议。
24 .3争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立 争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必 要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报 告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充 材料 。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款
1、一般约定
1. 1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.6目细化为：
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技 术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修 正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说 明、其他说明及工程量清单各项表格(工程量清单表5.1～表5.5)。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对 招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2合同当事人和人员
本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技 术总负责人。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.4目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用 地。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便 道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：
1.1.3.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若 干个工程。
1.1.3.13分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若 干个工程。
1.1.6其他
本项补充1.1.6.2目~第1.1.6.9目：
1.1.6.2竣工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国 家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3交工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工” 一词 具有相同含义。
1.1.6.4交工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣 工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条 款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以 专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承 包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程 质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业 提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安 全的施工行为。
1.1.6.9雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织 管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：
(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)项目专用合同条款；
(5)公路工程专用合同条款；
(6)通用合同条款；
(7)工程量清单计量规则
(8)技术规范；
(9)图纸；
(10)已标价工程量清单；
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(12)其他合同文件
1.5合同协议书
本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将 对双方具有约束力。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时， 应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
(1)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
(2)为使第1.6. 1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
(3)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
(4)由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作 出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此 做出决定，并通知承包人和发包人。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权 利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响 了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有 关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切 责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
第3. 1. 1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；
(2)确定第4. 11款下产生的费用增加额；
(3)根据第11. 1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工

通知；
(4)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
(5)审查批准技术规范或设计的变更；
(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
(7)确定第15.4款下变更工作的单价；
(8)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
(9)确定第15.8款项下的暂估价金额；
(10)确定第23. 1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3 . 5商定或确定
第3.5.1项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4 . 1承包人的 一 般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、 设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的  照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19 条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
(1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、 弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第100章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对 临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生 的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
(2)除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、 砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场 信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银 行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签 字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
(4)承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资(劳务费)专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资(劳务费)专用账户。民工工资(劳务  费)专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监督， 确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交  通运输主管部门报告。
(5)承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员 管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用 承包人应列入工程量清单第100章中。
(6)承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2履约保证金
本款细化为：
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证 金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作 为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部 分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
(1)允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未 列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或 者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，有承包人提出书面申请，经发包人书 面同意，可以分包。
(2)专业分包人的资格能力(含安全生产能力)应与其分包工程的标准和规模相适应，且应 当具备如下条件：
a.具有经工商登记的法人资格；
b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.具有(自有或租赁)分包工程所需的施工设备。
承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
(3)专业分包工程不得再次分包。
(4)承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
(5)专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
(6)承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照本办法规定和合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
(7)专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
(8)承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
(1)劳务分包人应具有劳务分包资质。
(2)劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等 不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
(3)承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、
施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与 调 配，不得以包代管。
(4)承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业 再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6项、第4.3.7项：
4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.4联合体
本款补充第4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人 审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发 包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同 意的新的项目经理和其他人员。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》,接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4 . 10承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于 参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责， 发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4 . 11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施 工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3可预见的不利物质条件
(1)对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用 。
(2)对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
本条补充第4.12、第4.13款
4 . 12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单 中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承 包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的 额外工作的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4 . 13开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项 目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受 相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员 配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发 挥基层党组织在项目实施中的作用。
5.材料和工程设备
5 . 2发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
发包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程 设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收 后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6. 1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项(1)目的规定办理。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺 提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人 有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延 误由承包人承担。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8.测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第9.2. 1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序 及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
(2)滑坡和高边坡处理；
(3)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
(4)桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
(5)隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
(6)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
(7)水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
(8)爆破工程；
(9)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
(10)其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人 违约，应按第22.1款的规定办理。
第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价(不含安全生产费及建筑工程一切 险及第三者责任险的保险费)的1.5%(若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项~第9.2.11项：
9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
(1)招标文件合同附件中所列专职安全生产管理人员为暂估数量，实际数量应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的数量配备，人员具备类似工程安全生产工作经验。
(2)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训， 并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
(4)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、 《公路工程施工安全技术规程》等有关规定。
9.2.9为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发 布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包 人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此 有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4环境保护
本款补充第9.4.7项~第9.4.11项：
9.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民  共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机  械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用  防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量  使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场， 施工时间应加以控制。
(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干 意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取 有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆 设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的 管理。取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。
10. 进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之

内。
监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
本条补充第10.3款、第10.4款：
10.3年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份 格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成 的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求， 承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11. 开工和交工
11.1开工
第11. 1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3发包人的工期延误
本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：

异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。
11.5承包人的工期延误
本款细化为：

(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工 程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包 人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期),按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法 扣除此违约金。
(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
(5)如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6工期提前
本款补充：

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况， 确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自 交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项 目专用合同条款数据表中写明的限额。
补充第11.7款：
11 . 7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监 理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事 先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工
12 . 1承包人暂停施工的责任
本款第(5)项细化为：
(5)现场气候条件导致的必要停工(第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外);
(6)项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13.工程质量
13 . 1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4项和第13.1.5项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规 定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调 查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不 放 过 。
13 . 2承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。
本款补充第13.2.3项~第13.2.10项：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。 承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制：严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时实验室，配齐检测和实验仪器、仪表，及时校正确保其精确度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验 检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试 验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4监理人的质量检查
本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的 车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前 交给承包人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5. 1项补充：
当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第13.6. 1项细化为：

(1)承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程

不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
(2)如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
14.试验和检验
本条补充第14.4款：
14.4试验和检验费用
(1)承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(2)在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。
(3)如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15.变更
15.1变更的范围和内容
本款第(1)项细化为：
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
15.3变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4变更的估价原则
本款细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照 类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的 单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种 违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同 条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.1暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动

用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4 款约定的变更估价原则 和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
(1)除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者
(2)在合同执行期间(包括工期拖延期间),由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
价格调整公式后增加备注如下：
式 中 ，A=1-(B₁+B₂+B₃+       +Bn)。
本目最后一段文字细化为：
在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
(1)以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人 在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门 或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
(2)价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附 录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期 间将按此权重进行调价。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5总价子目的计量
本项补充：
本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2预付款
17.2. 1预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
(1)开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行索赔履约保证金，并解除合同。
(2)材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用(进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价)的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
本项约定为：
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用担保证责任。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
(1)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到 签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%,扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。
(2)当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项(1)目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项(2)目细化为：
发包人应在监理人收到进度付款申请且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。
本款补充17.3.5项：
17.4质量保证金
第17.4.1项、第17.4.2项细化为：
17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用 银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具 保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付 利息以及利息的计算方式。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5交工结算
17.5.1交工付款申请单
本项(1)目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。
17.5.2交工付款证书及支付时间
本项(2)目细化为：
发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17 . 6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项(1)目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2最终结清证书和支付时间
本项(2)目细化为：
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
18.交工验收
18 . 2交工验收申请报告
本款第(2)项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规定编制竣工资料。 竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18 . 3验收
第18.3.2补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门  代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。 承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证 书中写明。
本款补充第18.3.7项：
18.3.7组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第18.9款：
18.9竣工文件
承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19.缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5承包人的进入权
本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7保修责任
本款细化为：
(1)保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于 施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
(2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
(3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
(4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至700章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期+缺陷责任期)。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支 付 。
20.4第三者责任险
第20.4.2补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分),应由承包人和(或)发包人 按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件 和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险 金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保 义务的一方当事人支付。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
第21. 1. 1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生

并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
(3)核反应、辐射或放射性污染；
(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
(5)瘟疫；
(6)项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损 失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约
22.1承包人违约           
22.1.1承包人违约的情形
本项(2)目细化为：
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项(7)目细化为：
(7)承包人未能按期开工；
(8)承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情

况；
(10)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22 . 2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
本项(5)目细化为：
(5)发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的。
(6)发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
本项细化为：
发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权 暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第22.2.1(5)目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4解除合同后的付款
本项(2)目细化为：
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后， 该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23 . 1承包人索赔的提出
本款第(4)项细化为：
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第(2)项细化为：
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1(2)～(4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。
24.争议的解决
24 . 3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请

政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无 利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4、第24.5款(适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目)
24 . 4仲裁
(1)对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交 给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实  施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施， 措施费由败诉方承担。
(3) 仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
24 . 5仲裁的执行
(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的， 可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利 益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁 协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：天津经济技术开发区基本建设管理办公室

地  址：天津经济技术开发区融义路1352号

邮政编码：300450

	2
	1.1.2.6
	监理人：中标后由发包人通知中标人

地  址：

邮政编码

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/％或累计变更超过了签约合同价的/％

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ 

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前15天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：7天内

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：按项目专项条款第三十三条  第11.3目细化执行

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：无

	11
	11.6
	提前交工的奖金：/元／天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：/％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/％或增加收益的/％给予奖励


	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	16.1
	(因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1约定的原则处理 

(合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：30％签约合同价（含全额安全生产费）

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款：无

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数6份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：50万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率加手续费。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额：3 %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。
质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式：________________________
(否

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：6份; 纸质资料6份，对应电子版1份，竣工图纸4套。

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3.2‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额) 

第三者责任险的保险费率：0.8‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：/


项目专用合同条款 

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款” 不限于本部分所列内容。

第一条  第1.1.1.9目细化为
其他合同文件包括不限于：招标文件，补遗文件，评标过程的承诺书及质询书，标准、规范及有关技术文件，双方关于工程有关的洽商、变更签证、承诺书等书面协议或文本等。
第二条  第1.1.2.6目细化为
监理人：
名 称：    ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：             ；
通信地址：    。
补充 设计人：
名 称：    ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    。
第三条  第1.1.3.9 目细化为

作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无约定 
第四条  第1.1.3.10目细化为

永久占地包括： 无约定                                    。
第五条  第1.1.3.11目细化为 

临时占地包括： 无约定                                        
第六条  1.3 法律
本款细化为

适用于合同的其他规范性文件：本合同文件适用中国的法律、法规、规章制度、规范及工程所在地的地方性法规、规章制度及规范等。包括但不限于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》。
第七条  1.4 合同文件的优先顺序
本款细化为

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）合同专用条款；
（3）经双方确认的中标后至签约前的澄清函 （如有时）；
（4）中标通知书；
（5）合同通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）合同图纸；
（8）招标文件；
（9）招标文件补遗资料；
（10）招标文件之工程量清单；
（11）工程量清单报价书；
（12）投标函及双方明示纳入合同的投标书其他部分；
进一步规定如下：
（a）对于同一类文件，以其最新版本或最新颁发者为准；
（b）除非另有规定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、变更洽商文件、签证文件、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经双方确认的来往函件，视为本合同的组成部分。与上述文件发生不一致时，以时间发生在后的文件为准；
（c）如合同执行过程中，图纸、招标文件、投标文件等合同组成部分对某一事项或工作要求不一致时，以对承包人要求高的或发包人的要求为准。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请双方也可以提请本项目结算审计单位作出解释。双方协商不成或不同意本项目结算审计单位的解释时，按本合同专用条款第20条关于争议的约定处理，若影响工程正常进行的，则以时间发生在后的文件为准。
第八条  第1.6.1目细化为

图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：中标后七日内提供施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：  4套  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：涉及本合同的全套施工图。
第九条  第1.6.2目细化为

承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划等与工程有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计（施工方案）和进度计划在发出中标通知书后15日内，其他文件根据工程进度按照规定程序要求时间执行；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面文件，应经相关负责人签字并加盖公章，且应满足发包人的管理要求；
发包人审批承包人文件的期限：工程师收到施工组织设计和进度计划等文件后7日内审查，若发包人提出审查意见的，承包人应在上述期限内按照发包人意见调整完毕。
第十条  第1.7.1 目细化为

发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
第十一条  第1.7.2 目细化为

发包人接收文件的地点：天津经济技术开发区宝信大厦402；
发包人指定的接收人为：张斌。
承包人接收文件的地点：    ；
承包人指定的接收人为：    。
监理人接收文件的地点：     ；
监理人指定的接收人为：    。
第十二条  2.发包人
本款细化为

发包人代表
姓 名：张斌；
身份证号：120102198210133218；
职 务：项目负责人；
联系电话：022-25202823；
电子信箱：jjzx200902@126.com；
通信地址：天津经济技术开发区宝信大厦402。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）完成工程进度计划及工期调整计划初步审核，报发包人主管部门审核确认。
（2）完成现场索赔事项的初步审核，报发包人主管部门审核确认。
（3）签署现场变更工程变更指令、工程洽商、工程签证文件，按照《基本建设中心工程变更签证管理办法2019试行版》办理审核确认。
（4）初步审核工程变更、签证估价，按照《基本建设中心工程变更签证管理办法2019试行版》办理审核确认。
（5）初步审核重要设备、材料，按照天津经济技术开发区基本建设管理办公室工程材料确认程序办理审核确认。
（6）组织期中付款及工程尾款支付的审核，按照政府投资工程款支付管理办法办理请付款手续。
（7）按政府投资工程程序组织工程档案编制、完成档案预验收。
（8）组织工程规划验收
（9）组织完成工程竣工验收。
（10）组织完成向档案馆移交工程档案。
（11）组织完成工程移交。
（12）督促承包人按合同要求完成工程结算，配合发包人主管部门完成工程审计工作。
（13）其他相关工作。
（14）项目管理公司派驻的项目管理团队作为发包人管理团队的一部分，应严格按照发包人代表的工作权限在发包人代表领导下展开相关工作；发包人代表、项目管理公司代表、监理工程师违反政府投资工程相关法律法规规定及天津经济技术开发区基本建设管理办公室的管理规定签署的相关文件无效。
（15）发包人可在合同履行过程中，通过书面文件，随时更改上述事项的职权限制。
第十三条  第2.3目细化为 

施工现场、施工条件和基础资料地提供
2.3.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。
2.3.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现已完成。
（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自行考虑并承担相关费用。
（3）施工场地与公共道路的信道开通时间和要求：现已完成。
（4）工程地质和地下管线资料地提供时间：开工日期7日前。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：满足施工需要，由承包人按发包人要求时限协助发包人完成。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工日期7日前。由承包人自费负责与测量队联系放点并保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量，放点费用以及由此造成的其他损失均由承包人负责。

（7）图纸会审和设计交底时间：另行约定。
（8）协调处理施工场地周围红线外地下管线和邻近建筑物、构筑物 （含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人办理，费用含在合同价中（招标文件中另有约定的除外）；红线范围内的由承包人办理，费用含在合同价中。
（9）发包人应做的其它工作：无。
第十四条  第3.1目细化为 

监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：严格按照《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》《天津市建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《天津市建设工程监理规程》等相关法律法规及发包人与监理公司签订的监理合同的工作内容执行。
关于监理人的监理权限：严格按照《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》《天津市建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《天津市建设工程监理规程》等相关法律法规及发包人与监理公司签订的监理合同的工作内容执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担费用，办公家具及办公设备由监理人自行解决。
第十五条  第3.3目细化为 

监理人员
总监理工程师：
姓 名：  ；
职 务：  ；
监理工程师执业资格证书号：  ；
联系电话：  ；
电子信箱：  ；
通信地址：  ；
关于监理人的其他约定：    无约定                  。

第十六条  第3.5目细化为 

商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）        无        ；
（2）        无        ；
（3）        无        。

第十七条  第4.1细化为 

承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

承包人提供竣工图的约定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家及天津市有关工程竣工验收的相关规定，向发包人提供五套完整准确的竣工资料 （包括但不限于发包人直接签署合同的项目及各分包项目的竣工资料）及竣工验收报告。

承包人在确定竣工验收的时间时，应确保在竣工验收时：
(1）工程的所有部分（包括指定分包工程、独立承包工程）已被发包人和工程师认为可以投入使用；

(2） 合同文件中约定的所有工作己完成并达到合同文件约定的标准：
(3） 所有竣工资料，包括竣工图，已按要求并根据合同条件中约定的标准准备完毕，并已递交给发包人和工程师：
(4） 负责配合并按照发包人要求时限完成国家及天津市规定的与工程竣工有关的全部政府验收工作，包括但不限于消防、人防 、规划、环保、资料预验收等方面的政府验收工作。
承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质5套，电子版一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担，费用包含在本合同价款中(包含请设计单位晒制竣工图及审核竣工图等所有费用)。
承包人承担阶段性验收及竣工验收费用：承包人承担，各阶段验收聘请专家费用包含在本合同价款中。
承包人提交的竣工资料移交时间：根据发包人要求。
承包人提交的竣工资料形式要求：
（1）工程竣工交验资料的准备完全是承包人的责任；承包人应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求，认真做好施工技术管理文件、质量控制文件、竣工图纸、设备文件、工程经营文件等竣工资料的收集整理相关的工作。承包人应及时制作、整理有关本工程的真实可靠的资料、文件，并按规定进行归档、移交。因承包人未及时制作、整理、归档、移交有关本工程的资料、文件，或承包人制作、整理、归档、移交有关本工程的资料、文件不是真实、可靠的而给发包人造成任何损失，均应由承包人负责赔偿。
（2）承包人应按本合同的约定提交符合《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《科学技术档案工作条例》、《城市建设档案鼓励规定》（建设部令第9号）、《天津市建设工程文件归档整理规程》和《天津经济技术开发区建设工程档案管理服务手册》以及按照其它政府主管部门的要求提供的竣工资料。承包人还应按照发包人要求的时间向天津市城市建设档案管理机构移交合格的竣工资料。
（3）在工程施工阶段，承包人应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等准确的质量记录，记录的内容和格式应符合国家和天津市建设行政主管部门颁布的有关规定； 
（4） 竣工图应基于合同图纸、变更指令、经审批的施工图、大样图和配合图以及过程质量记录等进行准备和制作；此类图纸应以发包人和工程师批准的格式进行准备和递交。
（5）指定分包人和独立承包人将被要求制作自己的竣工图和整理自己的竣工资料：发包人将要求指定分包人和独立承包人的竣工资料随工程进度逐步提交给承包人，由承包人统一分类整理。
（6）在工程实际竣工前，承包人应向发包人和工程师提交竣工图的二套晒印蓝图供发包人和工程师审核。在发包人和工程师审核后，承包人应根据发包人和工程师的审核意见进行校对，将包括指定分包人制作的至少五套所有竣工图及二套电子版光盘递交给发包人。
（7）在合同文件解除、发包人指定承包人撤场或工地移交等情况发生时，承包人亦应当在该等情况发生后 7 个日历天内，按上述规定移交档案。承包人扣留档案的行为应当承担违约责任。
（8）施工过程中的往来文件（包括施工方案、工程联系单、周报、月报、设计图纸、合同文件、工程预算等资料），承包人须提供发包人电子版一份。
（9）承包人应在其进场后7天内将其准备施工资料和竣工资料的计划和措施报发包人和工程师审批，该计划和措施的目的是为了确保本工程的施工资料和竣工资料达到本款上述的要求，该计划和措施至少应说明承包人负责施工资料和竣工资料的专职人员姓名及其职责、资料准备和整理的步骤和保证措施、资料的存档标准和所配备的保存条件、承包人如何共同工作的措施以及其他发包人和工程师可能要求的内容等。除非事先经过发包人和工程师的同意，承包人应严格遵守经发包人和工程师审批的有关计划和措施。
承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：根据发包人要求。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月提供当月施工统计报表和下月施工进度计划，每月提供资金计划表，一式四份，如不按时报送，发包人将相应延期支付工程进度款。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应严格遵照国家及天津市有关安全生产的法律、行政法规、地方法规、部门规章、政府规章、以及安全生产方面的标准、规范、操作规程组织施工生产；并服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，要求承包人限期整改，当承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排该项整改，所发生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

（4）项目如发生包括但不限于：各级政府、环保、安监、消防、建设行业主管、卫生、防疫、交通、市容、公安、税务、工商、市场监管、城管、规划、土地、网格、新闻等等监督管理执法部门或其聘请的网格员在微信群内或各种场所正式作出的行政处罚、通报批评、点名批评、约谈、整改、告知、下发停工令或更为严重的行为并给发包人造成影响，根据事件发生性质及严重情况承包人支付发包人1000-20000元违约金/次。如同类或类似情况出现三次及以上，发包人扣除合同额10%违约金，同时发包人有权选择随时无条件终止合同，承包人对此无异议并无条件执行。

（5）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：详见招标文件要求。
（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：办理施工过程中所需相关手续并承担相关费用，确保本工程顺利建设。
（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，费用含在合同价中。若损坏由承包人负责修复或赔偿。
（8）施工场地周围红线外地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，遵守有关文物保护条例和规定，相关费用已包含在合同价款内。若由于承包人原因而发生事故，则一切责任及造成的经济损失均由承包人承担，工期不予顺延。
（9）施工场地清洁卫生的要求：承包人应遵守环境保护、生活、和清洁卫生方面的法律、法规及规定，严格执行地方建设工程施工现场环境保护标准，对施工现场的各种噪音、强光、震动、粉尘、废水、废气、固体废物等采取必要的控制措施，并及时进行处理，措施费用计入合同总价。工程交接前按照要求清理现场。如承包人未达到以上要求，造成损失或罚款，费用由承包人承担，造成发包人损失部分由承包人负责。
（10）双方约定承包人应做的其它工作：根据实际情况双方协商。

第十八条  第4.1.9目细化为

工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人要求承包人进场之日起。

第十九条  第4.2目细化为 

履约担保
承包人是否提供履约担保：   提供     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  具体履约担保方式，另行商定   。
第二十条  4.3 分包

本款细化为

4.3.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及发包人禁止分包的工作内容，以及通用条款约定的内容。
主体结构、关键性工作的范围：按照国家及天津市规定。
4.3.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：  除主体结构及关键性工程外，其他工程允许分包 。
其他关于分包的约定：
（1）承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
（2）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包 的名义分别转包给他人。
（3） 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
4.3.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
第二十一条  第4.5.1目细化为 

项目经理：
姓 名：    ；
身份证号：    ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号：    ；
建造师执业印章号： / ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：    ；
电子信箱： / ；
通信地址：    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行本合同，项目经理所签署的任何文件，包括但不限于同意、认可、批准、通知、报告、证书、决定、请示、函件、会议纪要、备忘、补充协议、合同文件、变更估价、结算、索赔报告或报审资料等，均视为由承包人所作出。承包人加盖于来往文件中的所有印章，包括但不限于加盖于相应文件的单位公章、财务专用章、技术专用章、合同专用章、项目部及其他部门公章等，均视为由项目经理同意并代表承包人的签署行为。
关于项目经理及项目部成员每月在施工现场的时间要求：不少于26天。为保证本工程项目安全、工期与质量等各方面目标的实现，承包人必须保证其项目部主要成员将其全部精力用于本项目，该项目经理及项目部主要成员不得兼任任何其他项目的施工管理或其他工作，也不得同时承担承包人日常事务管理。若该项目经理或项目部主要成员因身体原因或前款原因或其他原因不能履行工作，则在取得工程师及发包人同意后，由承包人另行委派资格及资历均达要求的其他人员代其履行职责。承包人应保证其项目经理常驻施工现场，在项目经理离开工地的时间连续达24小时以上时，应征得发包人代表和工程师的同意。如果项目经理需要临时离开工程场地，应通知发包人代表和工程师，并授权一名项目副经理履行项目经理的职责。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：支付合同价款的1%作为违约金，并视为承包人无条件同意发包人有权随时解除本合同，不退还投标保证金或履约保证金。且承包人赔偿发包人全部损失（包括但不限于重新招标、第三方施工费用等）。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：施工期间项目经理每月在岗不少于26天，擅自离开每一人次，罚款5000元，当月累计超过三次（不包括本数）的，发包人有权要求更换项目经理，并支付发包人合同额0.1%违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。前述违约金不足弥补发包人全部损失的，发包人有权继续向承包人追偿。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：按照招标文件相关规定执行。承包人承诺不更换投标文件中的项目经理（除去世、重疾、离职等原因外，重疾需提供三甲医院住院证明，离职需提供劳动关系解除协议），一旦承包人更换以上人员，发包人有权对承包人进行违约处罚，项目经理处罚合同价款0.1%。如果在施工过程中发包人和监理公司认为承包人委派的项目经理不合格，有权更换，承包人无条件执行。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果发包人认为承包人派驻现场的项目经理或项目总工不能胜任现场管理，发包人有权要求承包人更换项目经理或项目总工，承包人不得拒绝或借故拖延。如果拖延（时长超过2周），发包人将对承包人处以合同总价款1%作为违约金，如果拒绝，发包人将对承包人处以合同总价款1%的违约金，并有充分理由终止与承包人合同，由此引起的一切后果及损失由承包人负责。
第二十二条  4.6承包人人员的管理

本款细化为

    承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人必须严格按照《天津市建设工程施工项目部配置规定》、《天津市建设工程施工项目部配置管理规定的实施意见》配备现场管理人员，并在中标后7日内提交施工现场管理人员安排的报告。
    承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如果发包人认为承包人派驻现场的主要施工管理人员不能胜任现场管理，发包人有权要求承包人更换，承包人不得拒绝或借故拖延。如果拖延，发包人将对承包人处以合同总价款0.1%作为违约金；如果拒绝，发包人将对承包人处以合同总价款0.5%的违约金，并有充分理由终止与承包人合同，由此引起的一切后果及损失由承包人负责。
    承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：如果主要施工管理人员需要临时离开工程场地，须提前2天通知发包人代表和工程师，经发包人代表和工程师同意后方可离开，并授权具备相应资质及能力人员履行其现场管理职责。
    承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照招标文件要求，承包人承诺不更换副项目经理、施工管理负责人、技术管理负责人、安全负责人(除去世、重疾、离职等原因外，重疾需提供三甲医院住院证明，离职需提供劳动关系解除协议)，一旦承包人更换副项目经理、施工管理负责人、技术负责人、安全负责人，发包人有权对承包人进行违约处罚，副项目经理、施工管理负责人、技术负责人、安全负责人处罚合同价款0.05%。

承包人如需更换或撤销项目组织机构中的其他人员（除正副项目经理、技术管理负责人、施工管理负责人、安全负责人以外），均应至少提前30个日历天以书面形式通知发包人，并征得发包人的事先书面同意。没有发包人的事先书面同意，承包人不得更换和撤销上述任何人员。发包人同意更换，继任者将继续行使合同文件约定的其前任的职权。否则每人次将从工程款中扣除5000元的违约金，并按照发包人要求整改，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。前述违约金不足弥补发包人全部损失的，发包人有权继续向承包人追偿，但本合同另有约定的，从其约定。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工期间承包人主要施工管理人员要求全勤在岗，擅自离岗的，每人次支付1000元的违约金。前述违约金不足弥补发包人全部损失的，发包人有权继续向承包人追偿。
第二十三条  第4.11目细化为 

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
第二十四条  第6.1目细化为 

承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
第二十五条  第7.1目细化为

出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：与本工程无关人员严禁出入现场，其他要求详见招标文件及通用条款。
第二十六条  第7.2目细化为

场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：详见招标文件。
第二十七条  第7.4目细化为 

超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

第二十八条  8 测量放线
本款补充为

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不提供。
第二十九条  第10.1目细化为 

施工组织设计
10.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照发包人要求。
10.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：中标通知书发出后15日内，承包人提供详细的施工组织设计（施工方案）和进度计划。
施工组织设计优化：
（1）在合同文件签署后，发包人有权随时以书面方式要求承包人结合工程进展情况及突发情况（如有）对其施工组织设计进行相应的优化、修改或补充工作；承包人则应按发包人要求优化、修改或补充其施工组织设计的内容，并在发包人上述书面要求送达承包人之日起3个日历天内将优化、修改或补充完毕的施工组织设计提交给发包人。如承包人认为发包人对施工组织设计提出的修改或补充要求将会影响工期，则其应将其意见以书面方式向发包人予以说明；发包人对承包人提出的书而意见给予认真考虑，但是否接受承包人的工期主张由发包人决定。除非发包人以书面方式通知承包人取消对施工组织设计的修改或补充要求，否则承包人仍应在上述期限内按照发包人的要求将修改或补充完毕的施工组织设计提交给发包人。
（2）为了维持工程进度及在需要时修改施工进度计划表，承包人应在其本身或指定分包人、其它承包人的工程或物料有延误迹象时，及时以书面方式通知发包人。
（3）施工组织设计是承包人单方面对发包人的承诺。承包人提交、优化、修改或补充施工组织设计以及发包人对其的审查均不能减轻或免除承包人任何依据法律或依据合同文件应承担的工作和责任。
协议书中第三条中注明的工期要求必须严格遵循。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计和进度计划后7日内审核，若发包人提出审查意见的，承包人应在上述期限内按照发包人意见调整完毕。
第三十条  第10.2目细化为 

施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订文件后7日内审核，若发包人提出审查意见的，承包人应在上述期限内按照发包人意见调整完毕。此外：
（1）如果经发包人同意顺延工期，则承包人应负责修订工程进度计划，报发包人代表/工程监理审批后执行。
（2）如果在任何时候，发包人代表/工程监理发现实际进度或承包人报送的进度计划不符合合同要求：
(a)实际工程进度对于在竣工时间内完工过于迟缓，和/或
(b)进度已落后于此前制订的各类现行进度计划，则发包人代表或工程监理可指示承包人提交一份修订的进度计划，以及说明承包人为加快进度并在竣工时间内竣工，建议采用的修订方法的补充报告。承包人应在3日内提交上述修订进度计划及说明文件供发包人代表/工程监理审批。发包人代表/工程监理对这些修订的进度计划的审批，只是发包人就现实情况而言同意承包人采取的补救措施，并不表明发包人同意任何工期的顺延或对相关费用的进行调整。 除非发包人代表/工程监理另有通知，承包人采取这些修订方法，可能增加的工时和（或）承包人人员和（或）机械、材料数量，承包人应自行承担风险和费用。如果这些修订方法使发包人导致费用增加（包括误期损害赔偿费），承包人应向发包人支付这些费用。
（3） 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。
（4）群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
（5）承包人必须按发包人及工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人及工程师的要求提出改进措施，经发包人及工程师确认后执行。
因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第三十一条  第11.1.1目细化为 

开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
第三十二条  第11.1.2目细化为 

开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：双方协商。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求。
第三十三条  第11.3目细化为

工期延误
 1、因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：
（1）在履行合同过程中，由于非承包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权向发包人申请延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第10.2条办理。（a）增加合同工作内容；（b）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（c）因发包人原因导致暂停施工；（d） 提供图纸延误，导致施工停滞的；（e）不可抗力；（f）发包人同意顺延的其他情形。
承包人就上述延误事项，应按下述相关流程申请顺延工期；工程师将对上述延期事项进行综合分析，发包人对总体工期受到影响的延误天数（指关键线路及主导工序遭受延误）给予顺延，如上述事项仅导致了部工程的影响，则将不予顺延。除上述事项外，发包人对其他事项导致的工期延误不予顺延。
（2）本工程施工过程中存在由于政府主管部门验收和审批文件（包括自有分包、指定分包和其它承包人）拖延所导致的工期拖延，承包人应充分考虑这种变化的可能以及相关风险，凡由于政府主管部门原因造成的工期拖延，承包人提出的工期索赔，发包人和工程师将不予认可。
（3）发包人和工程师有限制或禁止承包人进行任何可能导致扰民的加班工作的权力；除非合同文件中另有约定，发包人将不受理任何与此类限制或禁止相关的费用或工期延长的索赔。
承包人在（7）款约定的事由发生后14天内，应就该事由及其对工期影响以书面形式向工程监理提出报告；若该事由的影响具有持续性，则承包人还应做好索赔事项的详细记录，并在该事由影响结束之日起14日内提交最终索赔报告。若承包人未在前述期限内提出书面报告，则承包人无权获得因该事由影响可能使其获得的工期顺延。
工程监理在收到承包人关于延期的最终报告后，将提交发包人进行审核，并由发包人发出初步审核意见，最终审核结果以开发区审计局或财政局审计结果为准。
2、 因承包人原因导致工期延误：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如承包人不能按节点工期要求完成 （该节点延期至少10天以上），尽管可能总工期不受影响，发包人仍可执行下列权利：
（1） 在对应月（原计划的节点完工时间加10天所对应的月）的期中付款中扣除该延误节点至上一个节点的工程造价估算值 （扣除保留金）的10%作为节点工期延误保留金；
（2） 待承包人于下一个节点工期前追回已延迟的施工进度，并获发包人代表/工程监理认可后，则上述暂扣的节点工期延误保留金将于当期的期中付款中发放，但不计取利息；
（3） 如承包人不能按合同工期 （包括经批准的工期顺延）竣工，则承包人须按每拖延一天向发包人支付10000元/天的违约金，发包人并保留追索由此导致的其他损失。当工期延误至15天以上时，发包人除按合同约定追缴违约金外，还可解除合同。
（4）无论任何原因导致的工期顺延，均不增加任何费用。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。
第三十四条  第11.4目细化为 

异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
                    ；
（2）                    ；
（3）                    。
第三十五条  第13.1目细化为 

质量要求
特殊质量标准和要求：        无约定        。
关于工程奖项的约定：        无约定        。
第13.5目细化为 

隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时书面通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。

第三十六条  第15.1目细化为 

变更的范围
关于变更的范围的约定：工程变更（含设计变更、签证、洽商）程序按《基本建设中心工程变更签证管理办法2019试行版》执行。若变更签证导致增项，单项变更签证总价3000元以下的不予调整，单项变更签证总价3000元以上的按照15.4变更估价执行。如工程量清单中有未发生的量据实核减。

第三十七条  第15.2目细化为

在施工过程中出现的包括但不限于变更、洽商、工程量确认等相关过程资料以及与涉及资金的相关资料，均须基建办现场负责人签字确认并加盖基建办公章后，方可有效。

第三十八条  第15.4目细化为

变更估价原则
关于变更估价的约定：经确认的工程量清单中的单价将用于工程变更的计价依据，单价不允许调整 （包括材料单价及取费等，合同专用条款中有约定的从其约定）。如实际发生设计文件、招标文件及工程量清单规定以外的施工项目、施工做法，经发包人确认后，可按变更处理。具体调整方式如下：
（1）变更增项调整方法：
A：工程量清单中已有适用变更工程的价格，按工程量清单中已有的单价执行，如工程量清单中已有单价高于市场价时按市场价执行； B：工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似单价经换算后确定，如换算后的单价高于市场价时按市场价执行； C：若工程量清单的单价不能适用或者换算参考的：
（a）涉及本招标文件、图纸及工程量清单（含标前会议纪要、补遗书）规定外的施工项目、施工做法、经监理单位、项目管理单位和采购人代表签字确认后，按工程变更或工程洽商处理，按《2020年天津市工程预算基价》仅计取人、材、机及税金，其中主要材料价格参照变更发生当月上个月的《天津市工程造价信息》中的中准价下浮15%计取，如遇信息价中准价与当前市场价偏差较大时，按当前市场价计取，并不再下浮。信息中未有可参考的，按同档次产品市场平均价为准（不再下浮），价格需得到发包人、监理单位及项目管理单位签字确认。
（b）如涉及招标文件所列的设备、材料的规格、参数、材质变化所引起的变更，均按变化前后设备、材料的信息价或信息价中没有的参照市场价（同档次产品市场平均价格）调增或调减差价。（c）如果工程量清单中同一单项有两个或以上适用价格，增项变更时执行单价低的单价。
（2）变更减项，按工程量清单报价表中的单价及减少的工程数量据实核减；
（3）因承包人原因引起的设计变更，承包人无权要求追加合同价款，对造成工期的延误和经济损失应由承包人承担责任。
（4）对于商务标中出现的不合理、不均衡报价，发包人有权选择按合理价格执行，由此造成的损失由承包人承担。
（5）因变更引起的价格调整，最终以开发区审计局或财政局审计结果为准，在结算审计完成后支付。
第三十九条  第15.5目细化为 

承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人要求得时间内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人要求得时间内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无约定。

第四十条  第15.6目细化为

暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款，以开发区审计局或财政局审计结果为准。
第四十一条  第16.1目细化为 

市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：除变更、洽商、签证及双方约定的可以调整价款的因素外，本合同价格（清单子目单价）固定不变，不因政策变动、政府造价管理文件调整、市场价格波动而调整。承包人所报的综合单价将贯穿于投标报价、工程款支付、洽商处理和竣工结算的始终，为固定价格（合同中另有约定的除外）。承包人所编写的投标单价在合同期内不因各因素的影响而调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3   种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无约定；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  无约定。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 0 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 0 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 0 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 0 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 0 %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：风险范围以外合同价款调整方法：不调整。
第四十二条  第17.1.2目细化为
工程量计算规则： 按照工程量清单实际完成并经发包人确认的工程量计算。
第四十三条  第17.1.3目细化为
关于计量周期的约定： 承包人向工程师提交已交工程量报告的时间：每月22日前提交已完工程量报告2份，逢周六、日提前至周五。
第四十四条  第17.1.4目细化为 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：无约定  
第四十五条  第17.1.5目细化为 总价合同的计量
1、关于总价合同计量的约定：  执行通用合同条款的约定，并将第（3）条修改为：“监理人一般应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核，超过7天监理人未审核的，视为未认可承包人报送的工程量，不可据此结算工程量。”           。
2、总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用总价合同的计量

约定进行计量：   无约定             。
其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   无约定             。

第四十六条  第17.2补充为 

17.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款的30%（扣除暂列金的价格）。
预付款支付期限： 合同签订后一个月内 。
预付款扣回的方式： 预付款在进度付款中一次性扣回。
17.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /    。
预付款担保的形式为：  /   。
第四十七条  第17.3.2目细化为 

工程进度款支付
付款方式：合同签订生效后一个月内，支付合同价款30%作为预付款，承包人同时提供30%的预付款担保，预付款在进度付款中一次性扣回；工程进度款按已完工程量的80%支付；工程竣工验收合格后,支付至合同额的85%(如实际完成量小于合同价时支付实际完成量的85%)；竣工备案、资料归档、实物移交（绿化工程除外）支付至合同额的90%(如实际完成量小于合同价时支付实际完成量的90%)；审计结算完成后，发包人支付至工程结算价的97%,其余尾款待质保期满支付至结算审计价格的100%；承包人必须保证做到工程款在本工程上的专款专用，如发现承包人将工程款挪做他用，则视为承包人违约，发包人将在支付工程款时扣除10万元/次的违约金；本工程须经开发区审计局或财政局审计，结算金额以财政局或审计局审核结果为准；承包人应当在发包人支付每笔工程款前向发包人开具合法有效的税务发票。

进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   按发包人要求执行     
进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  无          。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人要求执行 
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无          
第四十八条  第17.3.3目细化为

进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后3日内       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限                。    
（2）发包人支付进度款的期限：  按工程进度支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无约定         
支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：     按发包人要求        
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无          
第四十九条  17.4 质量保证金

本款细化为

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
承包人提供质量保证金的方式，质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     0           ；
（2）3 %的工程款；
（3）其他方式:     无     。
质量保证金的扣留采取以下第    2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  无  。
关于质量保证金的补充约定：   无   。 
第五十条  第17.5.1 目细化为

承包人提交竣工付款申请单的期限：  上级单位审定完成后。
竣工付款申请单应包括的内容： 按发包人要求 。
第五十一条  第17.5.2目细化为 

竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限: 按专用条款12.4条执行。
发包人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4条执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   无约定   。
第五十二条  第17.6.1目细化为

最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  4   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按发包人要求   。
第五十三条  第17.6.2目细化为 

最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 无约定  
（2）发包人完成支付的期限：                       。

第五十四条  第18.1目补充 

分部分项工程验收：
监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
第五十五条  18.3竣工验收

本款补充  竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
按照《天津市建筑工程质量阶段验收和竣工验收实施办法》（津建质安【2014】211号）及配合发包人进行。
（1）工程竣工交验资料的准备完全是承包人的责任；承包人应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求，认真做好质量保证、材料的进货检验、分部分项工程的隐预检等与质量记录和竣工资料的收集整理相关的工作。承包人应及时制作、整理有关本工程的真实可靠的资料、文件、并按规定进行归档、移交。因承包人未及时制作、整理、归档、移交有关本工程的资料、文件，或承包人制作、整理、归档、移交有关本工程的资料、文件不是真实、可靠的而给发包人造成任何损失，均应由承包人负责赔偿。
（2）承包人应按本合同的约定提交符合法律法规、相关政府主管部门及泰达档案馆要求的提供的竣工资料。承包人还应按照发包人要求的时间向泰达档案馆移交合格的竣工资料。
（3）在工程施工阶段，承包人应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等准确的质量记录，记录的内容和格式应符合国家和天津市建设行政主管部门颁布的有关规定；除发包人和工程师在检查审批后自留的任何复写件外此类资料应以至少三套复写件（原件，非复印件）的形式，由承包人随工程进度按工程质量监督部门和档案管理部门的规定逐步归类整理并存放在符合存档要求的现场办公室，以供政府质量监督部门、发包人和工程师等随时查阅；此类资料构成工程竣工资料的主要部分，除非发包人和工程师另有要求，此类资料应在工程竣工前按规定由承包人负责装订成册，经发包人和工程师审核批准后，三份由工程师移交给发包人，一份由承包人负责按有关规定移交给天津市城市建设档案管理机构。所有竣工资料在发包人和工程师或天津市城市建设档案管理机构要求的时间分别提交给发包人和工程师和天津市城市建设档案管理机构。
（4）竣工图应基于合同图纸、变更指令、经审批的施工图、大样图和配合图以及过程质量记录等进行准备和制作；此类图纸应以发包人和工程师批准的格式进行准备和递交。
（5）指定分包人和独立承包人将被要求制作自己的竣工图和整理自己的竣工资料：发包人将要求指定分包人和独立承包人的竣工资料随工程进度逐步提交给承包人，由承包人统一分类整理。
（6）在工程实际竣工前，承包人应向发包人和工程师提交竣工图的二套晒印蓝图供发包人和工程师审核。在发包人和工程师审核后，承包人应根据发包人和工程师的审核意见进行校对，将包括指定分包人制作的至少五套所有竣工图及二套电子版光盘递交给发包人。
（7）在合同文件解除、发包人指定承包人撤场或工地移交等情况发生时，承包人亦应当在该等情况发生后7个日历天内，按上述规定移交档案。承包人扣留档案的行为应当承担违约责任。
（8）施工过程中的往来文件（包括施工方案、工程联系单、周报、月报、设计图纸、合同文件、工程预算等资料），承包人须提供发包人电子版一份。
（9）承包人应在其进场后7天内将其准备施工资料和竣工资料的计划和措施报发包人和工程师审批，该计划和措施的目的是为了确保本工程的施工资料和竣工资料达到本款上述的要求，该计划和措施至少应说明承包人负责施工资料和竣工资料的专职人员姓名及其职责、资料准备和整理的步骤和保证措施、资料的存档标准和所配备的保存条件、承包人如何共同工作的措施以及其他发包人和工程师可能要求的内容等。除非事先经过发包人和工程师的同意，承包人应严格遵守经发包人和工程师审批的有关计划和措施。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无约定
第五十六条  18.6工程试车
本款补充

试车程序：
工程试车内容：按招标文件执行。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
投料试车：
关于投料试车相关事项的约定：  无  
第五十七条  18.7 竣工退场
本款补充

承包人完成竣工退场的期限：  按发包人要求执行 。
第五十八条  第19.1 缺陷责任期目细化为
缺陷责任期的具体期限：详见质量保修协议
第五十九条  19.7保修
本款细化为

保修责任：工程养管期为： 详见质量保修协议   
修复通知：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按发包人要求

第六十条  第20.1目细化为
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
第六十一条  第20.5目细化为 

其他保险
关于其他保险的约定：  无              。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   无约定             
第六十二条  第20.6目补充

通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    无              

第六十三条  第21.1目细化为 

不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 
第六十四条  第21.3.4目细化为 

因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后180天内完成款项的支付。

第六十五条  22.1 承包人违约
第22.1.1目细化为 

承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
双方约定的承包人其他违约责任：
（1）承包人应遵守《建设工程安全生产管理条例》 （中华人民共和国国务院令第393号）和天津市、天津开发区等有关规定，杜绝重伤和死亡事故的发生，承包人必须牢固树立安全第一的意识，确保安全生产。在工程施工过程中,若因承包人违反安全生产规定：每发生一次安全事故，承包人应承担1万至10万元/次的违约金；造成人员受伤或能源通讯管线受损影响使用的，承包人应承担2万至10万元/次的违约金；发生死亡事故，承办人应承担15万元/人.次的违约金；前述违约金将从当月应付工程款中扣除（当月工程款不足以扣除的，累计至下月及后续工程款中扣除）；由此引发的一切后果和责任由承包人自负，并赔偿发包人的全部损失；如涉及到第三方产生的相关损失而导致涉及由发包人先行垫付，发包人有权从应付工程款中直接扣减；全部违约金及处罚将在工程结算时予以核减。
（2）承包人应保证工程档案资料收集整理与施工同步进行，并保证阶段性工程完工时 （如分部工程验收），工程档案资料应基本完善。
（3）承包人在此承诺，将遵照国家及天津市的相关税务法规文件的规定，交纳相关税费，并向发包人开具合法的发票，如出现虚假不实或来路不明、途径不正确的发票，承包人应向发包人交纳该发票票面金额10%的违约金，并承担由此产生的全部责任及损失。
（4）承包人的施工质量必须在自检、互检、专职检查合格的基础上，按要求填写好完整的报验资料报工程师验收。承包人凡是重复两次（含两次以上）出现不能按此要求进行质量检查和报验的，承包人承担合同金额5000元的违约金，并赔偿发包人全部损失。
（5）工程师在工程质量巡查中发现的问题，工程师将发出书面的整改要求，并限期整改。承包人凡是重复两次（含两次以上）出现不能按此要求进行整改和报验的，承包人承担合同金额5000元的违约金，并赔偿发包人全部损失。
（6）对发包人或工程师在施工质量验收中指出的问题，承包人必须予以彻底整改，并经自检、互检、专职检查合格后重新报验。承包人凡是重复两次（含两次以上）出现不能按此要求进行整改和报验的，承包人承担合同金额5000元的违约金，并赔偿发包人全部损失。
（7）不合格工程，工程师不予验收，承包人须在发包人指定的期限内免费整改合格，所延误的工期不得顺延，若未按发包人的要求在规定期限内修复至合格的，发包人有权解除合同。因返工导致工程延期的，承包人还需承担工程逾期违约责任。
（8）安全文明施工环保不执行发包人及监理工程师指令的，发包人有权扣除5000元的违约金；超过三次（含）的，每发生一次，发包人有权扣除10000元的违约金。
（9）招标文件约定的其他内容。
承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  见7.5.2条和16.2.1条  
第六十六条  第22.1.3目细化为 

因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 无约定 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方协商  

第六十七条  22.2 发包人违约
第22.2.1目细化为 

发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 无 
发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的
违约责任：  无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方协商 
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商
（7）其他：   无                                  。
第六十八条  第22.2.3目细化为 

因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
第六十九条  第24.1目细化为 

仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地   人民法院起诉。
第七十条  第24.3目细化为 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__不采用______
24.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  无约定                            
选定争议评审员的期限：  无约定                            。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  无约定                            。
其他事项的约定：  无约定                            。
24.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  无约定                            。
第七十一条  新增 

标准和规范
   适用于工程的标准规范包括：包括但不限于国家、天津市以及行业有关“工程规范、技术条件、图纸”中的内容（对于同一标准、规范应以其最新版本或最新颁布者为准），所有国家和行业发布的标准、规范应由承包人自行准备。
（1）承包人应当将工程施工需要的全部标准、规范、规程进行甄选、优化后以书面方式全部予以明确，并提交发包人审查。发包人的此种审查并不意味着认同承包人提供的标准、规范、规程，或免除承包人对标准、规范、规程中缺漏、错误之处的补充、修改责任，或减轻、免除承包人任何依据合同或依据法律应承担的任何责任。
（2）承包人如不进行上述第（1）条款下的甄选、优化、修改或补充标准、规范、规程的工作，经发包人催告一次后仍不进行的，发包人可以自行完成上述工作，由此而发生的一切费用由承包人承担且承包人承诺遵守并严格执行任何经发包人认可的标准、规范、规程。
（3）承包人对于同一类标准、规范应以其最新版本或最新颁发的版本为准。如果合同文件中约定的标准、规范、图纸以及国家、行业或地方发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时，质量要求/工艺标准按照以下原则选择：（a）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家/地区标准的，则按国家/地区标准执行。（b）如果图纸或本合同约定的标准、规范中的质量要求/工艺标准高于国家/地区标准的，则按图纸或本合同约定的标准、规范中的质量要求/工艺标准执行。（c）如果图纸中的质量要求/工艺标准与本合同约定的标准、规范出现矛盾或歧义的，在满足国家/地区标准的基础上按照较高标准、规范执行。
    发包人提供国外标准、规范的名称：国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人按合同专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人不负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人自行承担。
发包人提供国外标准、规范的份数： 无约定  。
发包人提供国外标准、规范的名称： 无约定  。
    发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 详见招标文件、工程量清单及施工图纸。
第七十二条  新增 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
（1） 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由承包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务，承包人的保密期限为永久。
（2）施工图纸所涉及的一切权益均归发包人所有，承包人未经发包人同意，不得在其他任何地方使用或将本工程图纸转给、提供给第三人或将任何相关信息以任何方式泄露给第三人，否则按照合同价款的2%支付违约金，前述违约金不足以弥补发包人损失的,承包人应予补足。工程质量养管期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
（3） 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
第七十三条  新增  知识产权
    关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程。
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无约定。
    承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。在合同履行中，承包人因本合同履行需要使用第三方知识产权的，应提前获得第三方相应的授权或许可。承包人若因此与第三方签署许可协议等授权文件的，应提前向发包人提供该等文件备案，相关许可使用费用等由承包人自行承担。
第七十四条  新增  工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：合同为总价合同，工程量清单报价中，工程量按照实际发生进行调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同为总价合同，工程量清单报价中，工程量按照实际发生进行调整。
第七十五条  新增  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无约定。
发包人是否提供支付担保：提供。
发包人提供支付担保的形式：具体担保方式，另行商定。
第七十六条  新增  安全文明施工与环境保护

1、安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 详见招标文件要求。
关于治安保卫的特别约定：详见招标文件要求。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：详见招标文件要求。
2、文明施工
合同当事人对文明施工的要求：详见招标文件要求。
3、关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见招标文件要求。
第七十七条  新增  提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：无。
第七十八条  新增   材料与设备

1、材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按招标文件约定执行。
2、样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按招标文件约定执行。承包人采购的主要材料、设备应满足相关要求，须经监理、发包人认可后方可使用；否则承包人擅自使用的材料设备达不到发包人要求的不予计价，由此造成的一切损失由承包人承担。因承包人擅自变更设计或换用材料时发生的费用和由此造成发包人的损失（包括但不限于直接损失、预期收益，自行采取补救措施所作的额外支出、另行寻找货源所作的额外支出以及律师费和诉讼费）等全部由承包人承担，延误的工期不予顺延。
第七十九条  新增   试验与检验
1、试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按国家及天津市的相关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按国家及天津市的相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按国家及天津市的相关规定执行。
2、现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按国家及天津市的相关规定执行。
第八十条  新增  合同价格形式
1、总价合同。
综合总价包含的风险范围：本合同为总价合同，人工的波动、机械的波动、材料的波动、政策性调价、材料二次倒运费用及措施费用一等一律包死，不再进行调整。
合同价款中包括的风险范围：
承包人对合同文件、合同图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误；
人工、材料、机械、工程设备、施工设备和临时设施的费用、费率等价格要素的波动；
停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等情况可能导致的费用调整；
任何外汇与人民币汇率的变化；
本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其它与本工程雇佣劳动力相关的政府收费以及其他相关费用变化；
承包人在工程量清单中对任何措施项目的列项和报价完全是承包人的风险，此类项目和价格，无论是总价还是单价，都是固定的和不可调整的（但发包人对工程量进行调减除外）；发包人和工程师不允许承包人在工程竣工结算时和工程履约过程中对此类项目和价格进行调整。
承包人应当在递交投标书前对本工程的现场进行充分的踏勘，并在报价中对现场位置、现存建筑和设施的状况、毗邻的财产和周边设施的状况、出入现场的交通状况、现场的通道、仓储和临设用地、现场材料装卸等对工程施工的影响作充分的考虑。发包人不受理因承包人自身缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。
承包人的合同价格中充分考虑了为保证工期完成而造成的无法避免的施工扰民的补偿费用和承包人采取的合理措施的费用；
外地企业所得税、印花税、管理费等各类费用含在合同造价内，不得以任何理由向发包人或分包单位另行索要。
风险费用的计算方法：已包含在合总价中，不另计算。
风险范围以外合同价格的调整方法：实际竣工图纸以外少于招标图纸部分，其他不予调整。按实际竣工图纸核对工程项目及工程量，执行相应项目中标单价。
工程量的变化引起的调整应按下列规定进行调整：
清单的综合单价不因工程量的变化而调整。
因工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按10.4.1确定。
2、单价合同
包含的风险范围：不适用。
风险费用的计算方法：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
3、其他价格方式： 无约定             
第八十一条  新增   移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   详见补充条款     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_无约定__
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  详见补充条款  
第八十二条  新增   补充条款
本合同约定于补充条款不一致的，以补充条款为准。
1、 工程管理：
（1）由于承包人原因造成的工程损失，发包人将在结算工程款或履约保证金中扣除，对不足部分，发包人保留索赔权利。
（2）本工程施工用水电费用由承包人交纳（按挂表数或有关规定计算）。
（3）承包人的场区布置和临建设施、现场管理应达到招标文件的细则要求，否则发包人有权自行委托其他单位进行完善，所发生费用按实际造价从合同价款中扣减。
（4）运至施工现场内用于本工程的材料和设备，包括由发包人负责采购并正式移交给承包人进行保管的材料和设备，由此产生的全部费用由承包人承担。如发生损坏或丢失，由承包人承担。
（5）发包人与承包人双方的意见表达均应为书面文件，承包人报送发包人的所有文件均应同时报送发包人代表、项目管理公司和监理工程师。
（6）设计变更如发生在该变更涉及的主要部位的施工准备期间或以前，工期不予顺延。但确属重大变更影响工期的，由承包人申报，监理工程师、项目管理公司及发包人审查签字后可酌情顺延。承包人的延期申请（附详细资料）应在事件发生后3日内提出，逾期未报，视为承包人放弃此项要求的权利。
（7）现场安全、文明施工需完全满足《建设工程安全生产管理条例》、开发区建设工程管理中心颁布的《一办法三手册》及现场管理细则的要求，如因承包人原因未能满足相关要求，发包人有权自行委托其他单位进行完善，所发生费用承包人予以认可并按实际造价从应支付给承包人的款项中扣减。若由此造成行政管理部门的相关处罚，由承包人负责。
（8）本工程施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家、天津市及开发区的有关规定并制定相应措施，所发生的费用包含在合同价款中。
（9）承包人必须按招标文件及附件规定的文明施工标准实施，若达不到文件规定，则发包人组织其他单位实施，所发生的费用承包人予以认可并在应支付的工程款中直接扣除。
2、关于合同价格 
2.1合同签订后，合同内工作范围的所有工作子目综合单价固定不变，发包人不接受任何基于承包人对总价的组价不当（包括不限于工作内容理解的偏差，工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何差错而引起的任何补偿要求。
2.2承包人必须制定切实可行的季节性施工方案以及质量、工期保证措施，在技术标中专题编制，相关费用含在项目综合单价及措施费用中。因季节性影响或节假日等因素影响造成的停工、人员窝工、机械停滞、进场材料与设备损失均由承包人自行承担。 
2.3凡承包人使用不合格产品或材料，因此而造成的工程质量事故或人身伤亡事故，均由承包人负责。
2.4工程施工中，因承包人原因出现质量不合格的分部分项工程，经建设单位或质检部门提出进行返工的，其全部费用由承包人负责。
2.5承包人应对本工程制定相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。
2.6本工程施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定并制定措施，施工过程中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。 
2.7承包人负责甲控材料、暂定价材料的存放、保管、场内的搬运（一次或多次）如有损坏或丢失由承包人负责。 
2.8承包人在施工过程中，应充分考虑不在总包范围内的配套工程如煤气、给水、中水、供电等相关专业配套对承包人的施工影响，所需费用已含在合同造价中，不再另行给付总承包服务费或其他相关费用。
2.9承包人应根据施工现场情况，自行考虑施工进出道路、通讯及其他投标人所需的一切措施费用。此部分措施费用报价含在相应的措施费中，如承包人在措施费中没有此部分报价，承包人视此部分费用包含在其他清单单价中。
2.10承包人施工区域围挡、大门等设施应按照发包人要求建设，并喷涂发包人指定图案，费用已含在合同造价内。施工现场临建设施参照天津经济技术开发区建设工程管理中心编制的《建设工程安全文明施工标准化实施指南》实施，费用不在调整。
2.11本工程发包人有权随时调整工程量，有权随时终止各区域施工工作，且不因对施工内容的减少而对中标清单项目的综合单价做任何调整，承包人应按照发包人要求做好结算工作，无条件执行。
3、承包人拖延验收
如果承包人故意以各种借口拖延竣工验收，或发包人可以预见在工期内，承包人已无法采取补救措施使工程通过竣工验收的，发包人有权更换承包人，由此发生的费用由原承包人承担。同时，承包人应按合同专用条款的有关约定，遵照发包人指令撤出施工场地。承包人撤场和移交工程不能减轻或免除承包人对工程的工期和质量责任以及其它违约责任。
4 、竣工清理
在工程竣工验收合格后15天内，承包人应负责组织各施工方按发包人及其委托的物业管理公司提交整改的内容进行移交前的现场清理整改工作，清理应达到发包人及其委托的物业公司认可的清洁标准，如达不到该标准，发包人可委托专业保洁公司进行清理，费用由承包人承担。
5、 工程移交
承包人清理整理工作完毕，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料后（经发包人批准保留之维修服务用设施除外），填写工程移交书并经发包人代表签字后，视为工程移交完毕。办理移交手续时，承包人应移交全部剩余的设施备件等。整个移交工作应在工程竣工验收合格后一个月内完成。
6、 延期移交
因承包人原因导致移交迟延3日以上的，发包人除扣款之外，可采取强制手段使承包人撤离工地现场，此期间发生的一切费用和法律责任均由承包人承担，期间承包人仍有保证工程质量的全部责任。
7、 发包人的启用准备
本工程的所有照管义务在全部工程最后移交前均由承包人负责。
8、 合同解除
发包人的合同解除权
A、 本工程建设过程中出现本条下列情形的，发包人有权解除本合同，但应按承包人在接到书面解除通知前已经完成的工程量结算工程款，发包人无须为行使本条约定的解除权向承包人承担违约责任：
(1） 本工程的目的、功能及立项发生实质性改变；
(2） 因政府行为导致本项目建设终止、发包人无法继该项目建设的；
（3） 因其他原因，发包人决定延期开发建设；
(4） 因不可抗力事件导致本合同无法履行的持续时间超（60）个日历天。
B、除合同专用条款另有约定外，承包人出现下列违法或违约情形，发包人有权通知承包人解除本合同：
(l） 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
(2） 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；；
(3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；
将承包的建设工程非法转包、违法分包的；
当承包人违约，发包人认为承包人不能及时纠正违约行为时，发包人有权单方终止与违约承包人签署的承包合同，并向承包人进行索赔，以挽回发包人的损失。
9、如果发包人资金暂时周转困难，不能及时支付工程款时，承包人不能以此为借口拖延工期，发包人会积极解决困难，尽快支付工程款。
10、承包人将持有的发包人债权，对外转让前，应取得发包人书面同意，未经发包人书面同意对发包人不发生效力。

11、如疫情发生，承包人应全面严格落实政府有关部门相关要求，做好本项目疫情防控工作，编制疫情防控专项方案，做好出入口管控、现场施工人员摸排、调查等工作，保障项目顺利建设。所有费用包含在合同价款内，不再额外增加费用。
12、解除争议
发包人和承包人之间对解除本合同有争议的，按合同专用条款第20条关于争议的约定处理，但是承包人不得因此影响其撤场、保护己完工程和材料、向后续承包人移交现场的工作。
13 、《基本建设中心工程变更签证管理办法2019试行版》、《工程质量保修书》、《安全生产协议》、 《基本建设中心建设项目安全、扬尘、质量管理细则 》、《违约整改确认单》、《文明施工责任协议书》、《治安防火责任协议书》、《廉洁协议》对于农民工工资支付管理要求如下：
（一）、承包人管理：
承包人（含与天津经济技术开发区基本建设管理办公室直接签订施工合同的专业分包单位，下同）应依法与劳务分包单位签订劳务分包合同并备案，承包人及其分包单位应该依法与招用的农民工签订劳动用工合同，建立职工名册并办理劳动用工备案，施工项目全面实行农民工实名制管理。
承包人负责监督、管理其分包单位与招用的农民工签订劳动用工合同并严格履行。总包单位对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，并对其在本项目签订分包施工合同的各分包单位（下称分包单位）的农民工工资支付承担连带责任。农民工进场前，必须完成劳务分包合同及劳动用工合同签订，建立农民工花名册报天津经济技术开发区基本建设管理办公室、管理公司及监理公司备案。如发生人员变更农民工花名册应随时更新报天津经济技术开发区基本建设管理办公室、管理公司及监理公司备案。总包单位应制定农民工工资管理办法，报天津经济技术开发区基本建设管理办公室批准后严格执行。管理办法应包括但不限于如下内容：
（1） 应保证每月固定时间足额发放农民工工资，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，严禁将合同应收款等经营风险转嫁给农民工。应明确规定工资支付日期及支付方式。农民工工资支付原则为：按月结算、按月支付，结算期可以缩短，不能延长。
（2）总包单位应委派管理员专门负责农民工管理，建立项目农民工工资管理台账，包括核实记录施工现场农民工身份登记、劳动考勤、工资结算等信息，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况。按月编制农民工工资支付表，发放后经农民工本人签字确认。农民工工资管理台账及经农民工签字的工资支付表应每月报天津经济技术开发区基本建设管理办公室、管理公司及监理公司备案。规模较大项目或有条件的小项目应设置工地施工现场打卡系统，记录农民工出勤情况。
（3）对于临时用工情况，应签订临时用工合同，并在农民工离场前一次性结清全部工资，留存合同、农民工名册及工资签收单据，并报天津经济技术开发区基本建设管理办公室、管理公司及监理公司备案。
（4）每月将农民工劳动考勤及工资发放情况报送管理公司及监理公司审核，如发现总包单位未按照实际情况及相关要求发放农民工工资或虚报农民工考勤等情况，每次扣除合同金额0.5%作为违约金，出现三次及以上的天津经济技术开发区基本建设管理办公室有权解除合同，并最高处以合同金额20%违约金，同时报送建设主管部门按照相关规定进行处罚。
（5）由于总包单位原因未按照相关规定及时支付农民工工资，导致出现农民工到建设单位或相关部门追讨农民工工资情况或政府相关渠道投诉的，每出现一次扣除合同金额1%作为违约金，出现三次及以上的天津经济技术开发区基本建设管理办公室有权解除合同，并最高处以合同金额20%违约金，在三年内不允许参与天津经济技术开发区基本建设管理办公室招投标项目，同时报送建设主管部门按照相关规定进行处罚。
（6）总包单位负责管理的分包单位（由中心直接签订的专业分包合同除外）出现上述情况，由总包单位承担上述责任。
（7）总包单位将本项目农民工本人签字确认的劳动合同、工资支付书面记录、农民工花名册及出勤记录等相关资料保存至竣工验收后两年。天津经济技术开发区基本建设管理办公室、管理公司及监理公司应保存同样年限。天津经济技术开发区基本建设管理办公室直接签订专业分包合同的承包单位管理办法同上。

（8）承包人应自行解决其外欠债务（包括但不限于对材料供应商的所欠材料款，以及前述农民工工资），如果因承包人未及时偿还债务而导致发包人被法院执行、要求协助冻结、扣划款项的，或者被政府部门要求垫付工程款的，则发包人除有权将执行、冻结、扣划、垫付款项从工程款中扣除外，还有权要求承包人承担执行、冻结、扣划、垫付款项20%的违约金。

以上管理要求，对于已签订施工合同的项目，应由天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人与总包单位进行落实并签订补充协议；对于未完成招标及未签订施工合同的项目，天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人应确保在最终签订的施工合同中增加上述内容。
（二）管理公司及监理公司管理：
管理公司及监理公司受天津经济技术开发区基本建设管理办公室委托负责工程建设项目全过程管理及监理，对农民工工资发放情况负有监督管理责任。管理公司及监理公司应安排专职人员负责审核并保存承包人报送的农民工工资管理办法及农民工劳动合同等相关资料。管理公司及监理公司不定期抽查承包人农民工及工资管理情况，每月按照承包人制定的农民工工资管理办法及实际农民工出勤情况核对农民工工资发放情况。严格落实本管理办法及各项管理规定的要求，严禁未签订劳动用工合同进场施工，如发现此类情况，必要时可下达停工指令停止施工，并将存在的问题及时以书面方式报送天津经济技术开发区基本建设管理办公室。管理公司及监理公司所负责管理的工程项目，如出现农民工到天津经济技术开发区基本建设管理办公室或相关部门追讨工资情况或天津经济技术开发区基本建设管理办公室发现承包人未按照本办法及相关规定管理农民工或发放农民工工资的情况，每出现一次，扣除合同金额0.5%作为违约金处罚，出现五次及以上的，天津经济技术开发区基本建设管理办公室将停止相关单位三年内参与天津经济技术开发区基本建设管理办公室工程项目的资格。以上管理要求，对于已签订监理合同的项目，应由天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人与监理公司及管理公司进行落
实并签订补充协议；对于未完成招标及未签订监理合同的项目，天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人应确保在最终签订的监理合同中增加上述内容。
（三）农民工工资保证金管理
按照天津市建设主管部门制定的管理办法执行。
（四）农民工工资与工程款分账管理及银行代发工资制度按照建设主管部门制定的具体政策执行。建设主管部门政策颁布之前，开设共管账户的承包人，应保证共管账户资金优先足额将农民工工资支付到农民工个人。同时共管账户内应保留不少于本次拨款额5%的金额，除应急支付本项目农民工工资外，该金额不得用于其他用途。以上管理要求，对于已签订施工合同的项目，应由天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人与承包人进行落实并签订补充协议；对于未完成招标及未签订施工合同的项目，天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人应确保在最终签订的施工合同中增加上述内容。
（五）现场宣传、公示
承包人负责在项目施工现场入口及宿舍区醒目处设立宣传栏及公示牌，张贴相关部门关于农民工工资相关规定、承包人农民工工资管理办法、农民工劳动合同、农民工花名册及农民工工资发放情况等内容。
管理公司及监理公司对于宣传栏及公示牌内容进行监督，督促承包人及时更新维护相关内容。天津经济技术开发区基本建设管理办公室如发现宣传栏及公示牌内容未及时维护更新，或存在虚假内容，将根据具体情况对承包人、管理公司及监理单位进行违约金处罚，违约金金额视情况为500元至合同金额的0.1%。以上管理要求，对于已签订合同的项目，应由天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人与承包人或管理公司及监理公司进行落实并签订补充协议；对于未完成招标及未签订合同的项目，天津经济技术开发区基本建设管理办公室项目负责人应确保在最终签订的合同中增加上述内容。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
___________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施          （项目名称），已接受       （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目         标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第    标段由K   +   至K   +   ，长约    km，公路等级为     ，设计时速为     ，____路面，有    立交   处；特大桥    座，计长   m；大中桥座，计长   m隧道     座，计长    m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

    上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）________元(¥_______)。

    4.承包人项目经理：________。承包人项目总工：________。

    5.工程质量符合________标准，安全目标_________。

    6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

    7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

    8.承包人应按照监理人指示开工，工期为___日历天。

    9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

    10.本协议书正本二份、副本___份，合同双方各执正本一份，副本___份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：______________(盖单位章)             承包人：_____________(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：____(签字)    法定代表人或其委托代理人_____(签字)

_____年_____月_____日                        ______年_____月______日

附件二：廉政合同
廉 政 合 同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需附此表）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人________（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目___标段的施工单位_______（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

    1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行_______（项目名称）____标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

    3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议公路主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

    5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

    6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

    7.本合同作为________（项目名称）____标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：________________（盖单位章）  承包人：_____________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_（签字）  法定代表人或其委托代理人：_（签字）

_____年____月_____日            _____年_____月____日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章） 承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三：安全生产合同
安全生产合同
发包人（甲方）：天津经济技术开发区基本建设管理办公室

承包人（乙方）：

发包人的                          项目由承包人承包，为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《天津市建设工程施工安全管理条例》《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求及发包人有关安全管理制度规定，明确双方安全生产责任，签订如下安全生产协议：

一、管理区域范围

发包人对本项目安全生产负监督、管理责任。承包人应当按照法律法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件组织施工，保障管辖范围内施工安全生产条件，对管辖范围内的安全生产负主体责任。承包人单位主要负责人依法对项目安全生产工作全面负责。承包人再行分包的，承包人对分包单位承担管理责任。

二、协议期限

本协议自发包人、承包人双方签署之日起生效，至主合同期满且承包人全面完成撤场后失效。

三、发包人权利和义务

1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全管理工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查。

2.开工前，将工程概算中列支的安全作业环境及安全施工措施所需费用存入银行专用账户，确保专款专用。

3.施工前，对施工影响范围内建筑物、构筑物、管线、设施的倾斜、沉降、开裂及损坏情况进行现状调查，形成调查报告，并在施工过程中委托工程监测单位进行监测。

4.在申请领取施工许可证时或者自开工报告批准之日起十五日内，将保证施工安全的措施资料向建设行政主管部门备案。

5.严格执行建设项目安全设施“三同时”管理规定，确保安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

6.定期召开安全生产调度会，及时传达上级有关安全生产精神，协调解决施工过程中遇到的安全重点、难点问题。

7.协调解决危险性较大分部分项工程施工安全问题；国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，在风险点位施工前，发包人应当组织对风险点位的施工条件进行审验，审验合格后方可施工，施工过程中发包人项目负责人应当现场带班。
8.危险性较大的分部分项工程施工结束后，组织相关单位进行施工安全验收，并将验收结果报告建设工程安全监督管理机构。

9.对建设项目施工现场安全生产条件及承包人履行安全职责情况进行督促检查，督促承包人及时消除发现的各类安全隐患。

10.项目发生事故时，应立即启动相应应急预案，组织施工单位开展应急救援，按规定及时、如实上报事故情况，组织或配合上级部门开展事故调查。

四、承包人权利和义务

1.依照国家和天津市有关建设工程施工安全法律法规和工程建设强制性标准施工，认真遵守发包人管理制度和规定，持续具备、满足安全生产作业条件，对所承建的建设工程施工安全负责。

2.按照国家规定的标准和范围提取、使用施工安全费用，并开立专户、专款专用，不得挪作他用。

3.严格按照施工标准化和“平安工地”标准进行管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,保障安全生产资金、物资、技术、人员的投入力度,加强信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保安全生产。

4.根据工程规模和技术要求，按照有关规定配备相应数量的专职安全管理人员并取得安全生产考核合格证书，现场的专职安全管理人员不得同时承担两个以上施工现场安全管理工作，下属分包单位必须配备专职安全管理人员，如发生人员变更情况，必须更换与中标者同等资历的安全管理人员。

5.项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

6.项目负责人应当在施工期间现场带班，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，要全面掌握项目施工安全状况，做好带班记录并签字存档备查。事务需要临时离开施工现场时，应当经发包人项目负责人和本单位负责人同意，并委托施工管理负责人或者技术负责人负责现场带班。
7.项目负责人应当在每日施工作业前组织施工安全隐患排查，做好排查记录，及时消除安全隐患。安全隐患未消除的部位及其影响的区域不得施工作业，安全隐患未消除的设备、设施不得使用。
8.开工前，对危险性较大的分部分项工程进行辨识，并向发包人提供危险性较大的分部分项工程清单；同时，对其他危险源进行辨识并制定管控措施，分级管控。重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

9.施工现场作业的特种作业人员，要具有相应的特种作业操作证。

10.施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，编制专项施工方案并采取相应安全措施。对项目施工影响范围内的建筑物、构筑物、管线和设施，制定保护方案。

11.对于危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，超过一定规模的要组织专家论证；国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的风险点位施工过程中，承包人负责人应当现场带班；危大工程施工时，现场安全管理遵循危险性较大的分部分项工程有关规定执行。
12.对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，立即组织作业人员撤离危险区域。

13.采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，必须具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

14.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，保证正常运转。维护、保养、检查应当做好记录，并由有关人员签字。

15.在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、孔洞口、桥梁口、基坑边沿、爆破物及有害气体、液体存放处等存在较大危险因素的生产场所和设施、设备上，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

16.施工车辆落实专人调度指挥，施工区域特别是机械作业区域安排专人进行安全监护；吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应安排专人进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

17.施工前，承包人负责项目管理的技术人员要对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底，并由双方签字确认。作业人员进入新的岗位或者新进场的作业人员，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训不合格的人员不得上岗。

18.对管理人员和作业人员定期安全生产教育培训，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况并记入个人工作档案。未经培训教育和安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

19.禁止使用国家明令淘汰、禁用的危及施工安全的工艺、设备和材料，在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

20.承包人必须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品、并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

21.施工现场要建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人。制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

22.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施；同时，不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

23.须与分包单位签订安全生产管理协议，加强分包单位管理，当有两个以上分包队伍在同一作业区内进行可能危及对方安全生产的经营活动时，双方签订安全生产管理协议，指定专职安全生产管理人员进行现场协调和监督。

24.建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，加强日常工作检查、巡查工作，及时制止“三违”作业，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，详细填写安全检查记录。

25.加强农民工现场管理，实行进出场实名和登记管理制度；实行安全生产班前会制度，向从业人员如实告知工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，增强一线作业人员安全意识，提高防范能力。

26.按照项目特点，组织制定工程实施中的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练；建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

27.项目施工安全管理资料应当与建设工程进度同步记录，并保证真实、准确和完整；建立危大工程安全管理档案，将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

28.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用的装配式活动房屋要具有产品合格证；将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址要符合安全性要求，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，员工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。

29.储存、使用危险物品的仓库不得与员工、农民工宿舍在同一座建筑物内，并应当与宿舍保持安全距离。生产现场和员工、农民工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。

30.项目发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实上报事故情况，不得瞒报、谎报或迟报。生产安全事故发生后，应当立即启动事故相应应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人员不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。严格按照国家有关规定组织或配合开展事故调查、处理，并做好事故的善后处理工作。

31.关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

32.落实法律法规规定的其他安全职责，并根据政策、法律法规变化执行相应规定。

五、违约责任

1.未按照有关规定配备相应数量专职安全管理人员并取得安全生产考核合格证书的，每缺少或发现1人，扣除违约金1万元。

2.项目负责人、安全管理人员未尽职履约或随意更换人员未备案的，项目负责人一次性扣除违约金50万元，安全经理一次性扣除违约金20万元，安全员一次性扣除违约金10万元，经批评教育仍未能禁止履约的，要求撤换同等资历人员，下达责令整改或工作函仍拒不履行的，可终止合同。

3.下属分包单位未配备专职安全管理人员，一次性扣除总包单位违约金5万元，总包单位协调无效后，可与其解除合同。

4.项目负责人和安全管理人员未经请假擅自离开现场，每发现一次扣除违约金1万元，连续3次以上撤换项目负责人或安全管理人员。

5.特种作业人员未取得操作资格证书进入施工现场作业或持假证的，一经发现，立即清除出施工现场并扣除违约金1.5万元；同一分包单位连续两次发生上述情况，要求与其解除合同。

6.未开展班前教育的，一次性扣除违约金1万元，情节严重的，可按照0.5万元/天进行单日连续扣除违约金，直至整改完成。

7.发现雇佣临时工作人员并未进行安全教育的，一次性扣除违约金1万元/人，并立即清除出现场。

8.同一类问题，未举一反三的，第1次进行提示，连续发现2次以上（含2次）未采取措施的，每发现一次扣除违约金0.5万元；同一个问题连续发现2次且未采取措施的，每发现一次扣除违约金1万元，上不封顶。

9.由建投集团进行安全检查并下达责令整改的，每一次扣除违约金2万元；由上级行政主管部门进行安全检查并形成通报的，新区级每一次扣除违约金3万元，市级每一次扣除违约金5万元，国家级每一次扣除违约金20万元。

10.未及时上报安全信息或按时按质完成发包人安全工作部署的，第一次进行通报批评，第二次约谈项目负责人和承包人分管安全工作负责人，第三次支付违约金1万元，以后成倍递增，上不封顶。

11.对于隐患整改完成情况虚假上报的，第一次支付违约金10万元，第二次约谈单位负责人，第三次解除施工合同。

12.未及时上报应急信息或瞒报的，第一次支付违约金10万元，以后成倍递增，上不封顶；对发包人造成影响或损害的，承包人承担全部责任并一次性支付违约金50万元。

13.未履行上述安全职责或法律法规要求的其他安全职责，根据影响情况，每发现一次、一处支付违约金1-10万元。

14.因承包人原因引发的安全事故所造成的一切经济损失均由承包人承担，若影响发包人正常运营秩序的，承包人承担全部责任，并赔偿发包人由此引起的一切损失。

15.因不可抗力因素导致发生的灾害事故，由双方共同协商解决。

六、其他

本合同正本  份、副本  份，合同双方各执正本  份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：              （盖章）     承包人：             （盖章）

法定代表人或                     法定代表人或     

其委托代理人：（签字）            其委托代理人：（签字）

    年    月    日                   年    月    日

附件四：其他管理和技术人员最低要求

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	安全副经理
	1
	工程类专业中级及以上技术职称，须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）

	合约工程师
	1
	工程类专业中级及以上技术职称，具有行政主管部门颁发的注册造价工程师证书

	交通安全设施工程师
	2
	工程类专业中级及以上技术职称

	材料采购负责人
	1
	工程类专业中级及以上技术职称

	计划统计、内业负责人
	1
	相关专业人员

	安全员
	1
	初级及以上技术职称，须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）


注：上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员（需提供在本单位社保系统打印的社会保险缴费证明明细），不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功率及容量
	单  位
	最低数量要求

	无
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如中标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件六：项目经理委任书
(承包人全称)

(合同工程名称)项目经理委任书

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需附此表）
致：(发包人全称)

(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

                           承包人：                     (盖单位章)

法定代表人：        (职务)         
        (姓名)       

        (签字)       

    年    月    日

抄送：    (监理人)   

附件七：履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履 约 保 证 金

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需附此表）

                (发包人名称)：

鉴于                   (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于    年    月    日参加       (项目名称)         标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)                元(￥               )。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字)

地    址：                                
邮政编码：                                

电    话：                                
传    真：                                

年    月    日

附件八：工程资金监管协议格式
(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议

发包人：                    (以下简称“甲方”）
承包人：                     (以下简称“乙方”）

经办银行：                    (以下简称“丙方”）
为了促进                   (项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据          （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议下：

1.资金管理的内容
（1）乙方为完成             (项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于             （项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2.甲方的权责
（1）按照             (项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3.乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在   万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由内方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责
（1）成立                    (项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于        _______________________(项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合问及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本___份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：___________________（盖单位章）  承包人：__________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_（签字）  法定代表人或其委托代理人：_（签字）

_____年____月_____日                    _____年_____月____日

经办银行：___________________（盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人：____（签字）  

_____年____月_____日                      

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程 量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其  工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单  位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规 则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程为固定总价合同，工程量清单中所列工程数量是完成本标段合同约定实施范围及相应图纸 要求全部工作以及为完成该工作而实施的全部其它辅助工作，若合同约定实施范围及相应图纸要求  不发生变化时合同总价不变。合同总价只有在发生变更、合同外新增（减）项目、索赔及项目专用  条款约定的材料费和人工费调整时才做相应调整。

1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则 ”、第七章“技术规范 ”的相应章次编号的， 因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则 ”、“技术规范 ” 相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范"的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定 的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7各投标单位应对工程量清单进行复核，当工程量清单所列数量与图纸不一致时，在答疑时应提 出，如未提出以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需 的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同  明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子 目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不  能得到结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不 予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工 程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：53万元。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。   

3.计日工说明

无 

4.其他说明

4.1投标人需按照国家、行业、地方相关扬尘治理要求执行，并执行《中华人民共和国大气污染防治 法》、天津市交通运输委《天津市公路工程施工扬尘控制标准化指南》。防尘治理措施 （六个百分 百）等，投标人在投标报价时综合考虑，在工程量清单第100章102-2项“施工环保费 ”中按总额报  价。

4.2工程量清单第100章102-3项“安全生产费 ”按投标控制价上限的1.5％报价（其中包含安全生产 责任保险支出费用）。

投标人应依据《天津市交通运输委员会关于印发进一步加强天津市交通运输行业安全生产责任保险  工作实施方案的通知》津交发【2023】7号，投保安责险，费用包含在清单第100章102-3项中，发包 人不再另行支付费用。

4.3清单投标报价第100章101-1项保险费为工程量清单各专业工程的合计金额。工程一切险的保险费 率为3.2‰；第三者责任险保险费率为0.8‰；工伤保险保险费率为0.66‰ 。工程量清单汇总表内列  有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。费用包含在  清单第100章101-1项中，发包人不再另行支付费用。除上述工程一切险、第三者责任险及工伤保险  以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不足部分视为承包人已包含在工程量清单综  合单价中，发包人不予另行支付。

此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据,中标后由中标人按发包人规定（保险范本参考发 包人提供范本） 自行办理建设工程一切险、第三者责任险、工伤保险，保险单留存发包人一份，如 保险单保费低于投标报价中保险费则按照保险单保费计量；如果保险单保费高于投标报价中保险

费，则按工程量清单报价保费计量，不足部分视为承包人已包含在工程量清单综合单价中，发包人 不予另行支付，且保单形式应满足发包人要求。工伤保险执行《市人力社保局等六部门关于铁路、 公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（津人社局发【2018 】40号），如保险单保费低于投标报价中保险费则按照保险单保费计量；如果保险单保费高于投标 报价中保险费，则按工程量清单报价保费计量，不足部分视为承包人已包含在工程量清单综合单价 中，发包人不予另行支付。

4.4图纸施工组织计划中施工便道、便桥及进场道路费用，临时用地等，施做位置及数量仅供参考， 投标人应自行考虑施工便道、便桥及进场道路费用，临时用地等费用。在100章相应项目中按总额报 价，不再另行支付。

4.5投标人应充分了解现场拆除现状设备设施等旧料归招标人统一调配及使用，投标人无权自行处  理，仅负责将上述材料运输至招标人指定地点，并负责存储、管理等工作，经建设单位同意后方可 弃运，费用综合考虑在投标报价中，不再另行支付。

4.6投标人应根据招标文件、现场情况充分考虑施工导行费用，符合相关部门要求，考虑在投标报价 中，不再另行支付。

4.7投标人应充分考虑施工工序间交叉作业、与其它施工作业队伍的协调、配合等工作，提供作业面 必须满足下步工序要求，费用综合考虑在投标报价中，不再另行支付。

4.8投标人应根据招标文件、现场情况充分考虑地下管线、地上构筑物的保护措施及费用，符合相关 产权单位、相关部门要求，费用考虑在投标报价中，不再另行支付。

4.9投标人应根据招标文件、现场情况充分考虑施工中降水、排水的措施及费用，满足施工要求，费 用考虑在投标报价中，不再另行支付。

勘等资料综合考虑上述维护范围， 自行报价，包干使用，结算时不予调整。

4.10本工程无计日工。

4.11投标文件中的清单格式应按固化清单中给定的格式输出并打印。

4.12投标人应编制软件版投标报价及单价分析，并将软件版投标报价及单价分析刻录到光盘（或 U盘）中随投标文件一同递交。

4.13本项目余土外运运距按15km考虑。

工程量清单
5.1 工程量清单
	投标报价汇总表

	工程名称：天津市滨海新区经开区西区医药产业园建设项目—规划津北公路(西区南大街东延)项目

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	  总 则
	

	2
	200
	  路 基
	

	3
	300
	  路 面
	

	4
	400
	  桥梁、涵洞
	

	5
	600
	  安全设施及预埋管线
	

	6
	700
	  绿化及环境保护设施
	

	7
	第100章至第700章合计
	

	8
	暂列金额（不含计日工总额）
	530000

	9
	投标报价
	


	工程量清单表

	清单  第100章  总 则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第100章至第700章之和不含保险费×3.2‰）
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险（第100章至第700章之和不含保险费×0.8‰）
	总额
	1
	
	

	-c
	按合同条款规定，提供工伤保险（第100章至第700章之和不含保险费×0.66‰）
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）
	总额
	1
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	1
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	1
	
	

	103-5
	临时供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	105
	施工标准化
	
	
	
	

	105-1
	施工驻地
	总额
	1
	
	

	105-2
	工地试验室
	总额
	1
	
	

	105-3
	拌和站
	总额
	1
	
	

	105-4
	钢筋加工场
	总额
	1
	
	

	105-5
	预制场
	总额
	1
	
	

	105-6
	仓储存放地
	总额
	1
	
	

	105-7
	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第100章  合计   人民币
	0
	元

	工程量清单表

	清单  第200章  路 基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	62967.03
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	
	
	

	-a
	利用土方
	m3
	18155.76
	
	

	216-1
	余方弃置
	m3
	44811.27
	
	

	205
	特殊地区路基处理
	
	
	
	

	205-1
	软土路基处理
	
	
	
	

	-c
	垫层
	
	
	
	

	-c-3
	40cm碎石垫层
	m3
	6602.27
	
	

	-c-4
	60cm山皮土垫层
	m3
	10450.52
	
	

	-c-5
	20cm石灰土(石灰8%)
	m3
	4619.86
	
	

	-c-6
	20cm水泥石灰土(水泥3%,石灰5%)
	m3
	5530.75
	
	

	-c-7
	泡沫轻质土
	m3
	4023.9
	
	

	-d
	土工合成材料
	
	
	
	

	-d-2
	防渗土工膜
	m2
	13744.6
	
	

	-d-3
	钢塑土工格栅
	m2
	15821.31
	
	

	-i
	加固土桩
	
	
	
	

	-i-2
	16m高压旋喷桩
	m
	7376
	
	

	208
	护坡、护面墙
	
	
	
	

	208-1
	护坡垫层
	
	
	
	

	-a
	150厚碎石垫层
	m3
	110.89
	
	

	-b
	500厚12%水泥土换填
	m3
	1309.6
	
	

	-c
	150厚C20素混凝土垫层
	m3
	237
	
	

	208-3
	浆砌片石护坡
	
	
	
	

	-a
	M15浆砌MU40块石护底
	m3
	177.37
	
	

	-b
	土工布(400g/m2)
	m2
	2372.59
	
	

	208-4
	联锁板护坡
	
	
	
	

	-b
	联锁板护坡厚120mm
	m3
	1633.36
	
	

	208-5
	护面墙
	
	
	
	

	-a
	M15浆砌MU40块石重力式挡墙
	m3
	360
	
	

	-b
	C35混凝土结构挡墙
	m3
	2398.78
	
	

	-c
	回填土
	m3
	372.6
	
	

	-d
	C35混凝土压顶
	m3
	6.92
	
	

	-e
	碎石垫层
	m3
	215.34
	
	

	-f
	PVC排水孔80@2000
	m
	247.92
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单表

	清单  第200章  路 基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-g
	C35素混凝土齿脚
	m3
	4.8
	
	

	-h
	DN100PVC排水管@2000梅花形布置
	m
	15.75
	
	

	-j
	C30混凝土挡墙
	m3
	328
	
	

	-k
	C25混凝土垫层
	m3
	
 63
	
	

	208-8
	坡面柔性防护
	
	
	
	

	-a
	主动防护系统
	m2
	
	
	

	208-9
	植草防护
	m2
	2514.1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第200章  合计   人民币               元


	工程量清单表

	清单  第300章  路 面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	-a
	15cm碎石垫层
	m2
	4977.87
	
	

	302-4
	石灰稳定土垫层
	
	
	
	

	-a
	新建15%石灰土路基厚40cm（9m宽）
	m2
	3600
	
	

	302-5
	20cmC20透水混凝土垫层 
	m2
	4449.66
	
	

	302-6
	30cmC20透水混凝土垫层 
	m2
	64.8
	
	

	304
	水泥稳定碎石底基层、基层
	
	
	
	

	304-1
	水泥稳定碎石底基层
	
	
	
	

	-a
	18cm水泥稳定碎石(5.0Mpa/7d,骨架密实型)
	m2
	22069.73
	
	

	-b
	15cm水泥稳定碎石(3.5MPa/7d,骨架密实型)
	m2
	1100.84
	
	

	-c
	15cm水泥稳定碎石(3.0MPa/7d,骨架密实型)
	m2
	1319.7
	
	

	305
	石灰粉煤灰稳定土底基层、基层
	
	
	
	

	305-1
	石灰粉煤灰稳定土底基层
	
	
	
	

	-a
	18cm石灰粉煤灰土(12:35:53)
	m2
	11577.36
	
	

	-b
	15cm石灰粉煤灰土(12:35:53)
	m2
	1410.99
	
	

	-c
	20cm石灰土(8%)
	m2
	3117.59
	
	

	308
	透层和黏层
	
	
	
	

	308-1
	透层
	m2
	11861.41
	
	

	308-2
	黏层
	m2
	21201.38
	
	

	309
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)
	m2
	1101.21
	
	

	309-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)
	m2
	1101.21
	
	

	309-3
	粗粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)
	m2
	10050.08
	
	

	310
	沥青表面处置与封层
	
	
	
	

	310-2
	封层
	m2
	11861.41
	
	

	311
	改性沥青及改性沥青混合料
	
	
	
	

	311-1
	细粒式改性沥青混合料路面
	
	
	
	

	-a
	4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C,SBS改性)
	m2
	10050.08
	
	

	311-2
	中粒式改性沥青混合料路面
	
	
	
	

	-a
	6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C,SBS改性)
	m2
	10050.08
	
	

	312
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	-a
	4cm露骨料透水混凝土(彩色4cm、面层上涂布透明固化剂和缓凝剂、C25)
	m2
	1559.68
	
	

	-b
	5cm露骨料透水混凝土(单色5cm、C25)
	m2
	1559.68
	
	

	-d
	新建C25混凝土路面厚20cm（8m宽）
	m2
	3200
	
	

	313
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	
	
	
	


	工程量清单表

	清单  第300章  路 面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	313-4
	6cm透水花砖
	m2
	2743.13
	
	

	313-5
	C30混凝土侧石（20*30*100cm）
	m3
	86.04
	
	

	313-7
	C30混凝土缘石（10*20*50cm）
	m3
	36.19
	
	

	313-8
	C30混凝土树穴石（75*20*10cm）
	m3
	10.08
	
	

	313-9
	车止石
	个
	4
	
	

	314
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	

	314-1
	d300 Ⅱ级承插口钢筋混凝土管（收水支管）
	m
	186
	
	

	314-2
	DN100排水管
	m
	818.86
	
	

	314-3
	双平篦雨水口
	座
	18
	
	

	清单  第300章  合计   人民币               元


	工程量清单表

	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403
	钢筋
	
	
	
	

	403-1
	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）
	
	
	
	

	-a
	灌注桩钢筋(HPB300、HRB400）
	kg
	84500
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	33000
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	800
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	93100
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	42000
	
	

	-c
	钢材（Q235、Q355C钢材）
	t
	8.6
	
	

	-d
	ZG310-570(铸钢)
	t
	1.7
	
	

	404
	基坑开挖及回填
	
	
	
	

	404-2
	围堰清基（弃土运距15km）
	m3
	119.7
	
	

	405
	钻孔灌注桩
	
	
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	
	
	
	

	-a
	桩基采用φ1200mm钻孔灌注桩(C35水下防腐混凝土)
	m
	900
	
	

	410
	结构混凝土工程
	
	
	
	

	410-2
	下部结构
	
	
	
	

	-a
	拆除混凝土管涵
	m3
	61.5
	
	

	-d
	C40现浇混凝土台帽
	m3
	182
	
	

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C50现浇混凝土箱梁
	m3
	39.4
	
	

	-b
	C50钢纤维混凝土伸缩缝
	m3
	7
	
	

	-c
	C40现浇混凝土墙耳
	m3
	22.4
	
	

	-d
	C40现浇混凝土背墙
	m3
	83.2
	
	

	-e
	C40现浇混凝土垫石
	m3
	1
	
	

	-f
	C40现浇混凝土挡块
	m3
	1.8
	
	

	-g
	C40现浇混凝土搭板
	m3
	128.8
	
	

	-h
	C20混凝土台帽
	m3
	14.5
	
	

	-j
	C50波纹管
	m
	2952
	
	

	410-4
	预制混凝土上部结构
	m3
	
	
	

	-a
	C50预制混凝土箱梁
	m3
	350.4
	
	

	-b
	15.2钢绞线
	t
	16.2
	
	

	413
	砌石工程
	
	
	
	

	413-1
	浆砌片石
	
	
	
	

	-a
	M10浆砌片石
	m3
	169.6
	
	

	-b
	碎石垫层
	m3
	60
	
	


	工程量清单表

	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	砂砾垫层
	m3
	31.2
	
	

	415
	桥面铺装
	
	
	
	

	415-1
	沥青混凝土桥面铺装
	m3
	
	
	

	-a
	4cm改性细粒式沥青混凝土
	m3
	25
	
	

	-b
	6cm改性细粒式沥青混凝土
	m3
	37.5
	
	

	-a
	C50防水混凝土桥面铺装
	m3
	95.3
	
	

	-b
	C30混凝土垫层(人行道)
	m3
	7.8
	
	

	-c
	轻质混凝土垫层
	m3
	99
	
	

	-d
	90mm彩色不透水混凝土
	m3
	11.3
	
	

	415-3
	防水层
	
	
	
	

	-b
	防水层(纤维增强聚合物改性沥青防水涂料)
	m2
	952.5
	
	

	415-4
	桥面排水
	
	
	
	

	-a
	排水管
	
	
	
	

	-a-2
	150(内径)承插铸铁管
	m
	2
	
	

	-a-3
	外径160mmPVC排水管
	m
	8
	
	

	415-5
	60mm不透水砖(含盲道砖)
	m2
	150
	
	

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	
	
	
	

	417-3
	80型型钢伸缩缝
	m
	50
	
	

	417-4
	填充式材料伸缩装置（填塞沥青麻筋或沥青木板）
	m
	187.04
	
	

	418
	桩膜围堰安装与拆除
	m2
	92
	
	

	419
	钢板桩打拔（40b工字钢一丁一顺，使用期4个月）
	t
	1578
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第400章  合计   人民币                  元


	工程量清单表

	清单  第600章  安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-1
	混凝土护栏（护墙、立柱）
	
	
	
	

	-a
	C40现浇混凝土防撞护栏
	m3
	188.6
	
	

	-b
	C40现浇混凝土梁柱式防撞护栏
	m3
	10
	
	

	-d
	钢筋(HPB300、HRB400)
	kg
	44256
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	

	-a
	路侧波形梁钢护栏
	m
	510
	
	

	-b
	中央分隔带波形梁钢护栏
	m
	598
	
	

	-c
	波形梁钢护栏端头
	个
	8
	
	

	-d
	护栏扶手(Q235B、HPB300）
	t
	2.485
	
	

	-e
	护栏连接过渡段
	m
	22
	
	

	602-5
	中央分隔带活动护栏
	
	
	
	

	-a
	钢质插拔式
	m
	60
	
	

	604
	道路交通标志
	
	
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	个
	
	
	

	604-1-1
	单柱式指示标志（专用车道行驶组合标志）：圆形直径800mm+圆形直径800mm
	个
	2
	
	

	604-1-2
	单柱式禁令标志：圆形直径800mm
	个
	3
	
	

	604-1-3
	单柱式指示标志：边长800mm正方形
	个
	1
	
	

	604-1-4
	单柱式交通标志：1000*2000mm
	个
	2
	
	

	604-1-5
	单柱式路名牌：600*1500mm
	个
	2
	
	

	604-1-6
	单柱式指示标志（线形诱导标右侧通行）：1200*600mm
	个
	1
	
	

	604-1-7
	单柱式禁令标志（停车让行）：外径800mm八边形
	个
	4
	
	

	604-5
	单悬臂式交叉口告知标志（6000*3600）
	个
	2
	
	

	604-8
	道口标注
	个
	16
	
	

	604-9
	公路界碑
	个
	4
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	8
	
	

	604-11
	防撞桶
	个
	61
	
	

	604-14
	水泥隔离墩
	m
	106
	
	

	604-15
	车挡
	个
	36
	
	

	604-16
	爆闪灯
	个
	2
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	-a
	双组份反光型标线
	m2
	636.8
	
	

	605-5
	轮廓标
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	28
	
	

	607
	照明工程
	
	
	
	

	1401-1
	16米路灯杆(挑臂2.0m、仰角10°),壁厚不小于7mm,带避雷装置
	根
	19
	
	

	1402-1
	16m路灯预埋件(路灯基础)   
	基
	19
	
	

	1403-1
	路灯灯具  半截光型-2*300W LED灯   
	套
	15
	
	

	1403-2
	路灯灯具  半截光型-2*200W LED灯  
	套
	4
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单表

	清单  第600章  安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	1404-1
	接地极 不锈钢钢管G50 2500mm 
	根
	19
	
	

	1404-2
	接地扁钢 -40*4mm不锈钢   
	m
	57
	
	

	1405-1
	路灯接线盒(含接线端子、微型断路器及30mA漏电保护器)  
	个
	19
	
	

	1403-3
	单灯控制器         
	套
	19
	
	

	1403-4
	集中控制器                                             
	套
	1
	
	

	1406-1
	路灯上线电缆BVVB-450/750-3*2.5 L=20m        
	根
	38
	
	

	1407-1
	路灯电缆YJV-0.6/1kV-4*25mm2      
	m
	925.5
	
	

	1408-1
	箱式变电站S20-M,200kVA,含基础及接地
	台
	1
	
	

	607-3
	PE管 DN50       
	m
	40
	
	

	607-3
	PE管 DN110      
	m
	1856.57
	
	

	607-3
	过路钢管SC100   
	m
	355.4
	
	

	607-1
	手孔井 1200*1000*1310 
	个
	12
	
	

	607-1
	过路手孔井1200*1000*1610      
	个
	10
	
	

	1409-1
	电缆沟挖填
	m3
	312.94
	
	

	1409-2
	铺砂盖保护板
	m
	737.74
	
	

	1410-1
	箱式变电站调试   
	项
	1
	
	

	1410-2
	接地装置调试   
	项
	1
	
	

	1410-3
	送配电装置系统调试1KV      
	系统
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第600章  合计   人民币       元


	工程量清单表

	清单  第700章  绿化及环境保护设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	702
	铺设表土
	
	
	
	

	702-1
	开挖并铺设种植土
	m3
	10464.08
	
	

	703
	撒播草种和铺植草皮
	
	
	
	

	703-4
	铺植草皮
	
	
	
	

	-a
	草坪（高羊毛：黑麦草9:1，草皮卷满铺）
	m2
	6035
	
	

	704
	种植乔木、灌木和攀缘植物
	
	
	
	

	704-1
	人工种植乔木
	
	
	
	

	-a
	多头龙柏（胸径10cm,冠幅2.5m，高3m）
	棵
	13
	
	

	-b
	黑松（胸径10cm,冠幅2.5m，高3-3.5m）
	棵
	8
	
	

	-c
	绒毛白蜡（胸径12cm,冠幅2.5-3.0m，高2.8m）
	棵
	84
	
	

	-d
	国槐b（胸径15-18cm,冠幅3-3.5m，高6.5-6.5m）
	棵
	8
	
	

	-e
	桑树（胸径12cm,冠幅3.0m，高3.5m）
	棵
	7
	
	

	-f
	馒头柳（胸径12cm,冠幅2.5-3.0m，高5.5m）
	棵
	13
	
	

	-g
	北京栾（胸径12cm,冠幅2.5-3.0m，高5.5m）
	棵
	6
	
	

	-h
	千头椿（胸径12cm,冠幅2.5-3.0m，高5.5m）
	棵
	9
	
	

	704-2
	人工种植灌木
	
	
	
	

	-a
	紫穗槐（主枝径1cm,冠幅0.5m）
	棵
	499
	
	

	-b
	西府海棠（胸径8cm,冠幅1.5m，高2.0-2.5m）
	棵
	8
	
	

	-c
	凯尔斯海棠（胸径8cm,冠幅1.5m，高2.0-2.5m）
	棵
	152
	
	

	-d
	矮本金叶槐（胸径8cm,冠幅1.8m,高1.5m）
	棵
	285
	
	

	-f
	红叶碧桃（胸径8cm,冠幅1.5m,高1.5m）
	棵
	16
	
	

	-g
	独本木槿（胸径8cm,冠幅1.5m,高1.5m）
	棵
	12
	
	

	-h
	山桃（胸径8cm,冠幅1.5m，高2m）
	棵
	9
	
	

	-j
	榆叶梅（胸径8cm,冠幅1.8m,高1.8m）
	棵
	22
	
	

	-k
	凤尾兰（冠幅0.5m,高0.5m）
	棵
	52
	
	

	-l
	金叶榆球a（冠幅1.5m,高1.5m）
	棵
	25
	
	

	-m
	金叶榆球b（冠幅1.2m,高1.2m）
	棵
	24
	
	

	-n
	胶东卫矛球a（冠幅1.5m,高1.5m）
	棵
	28
	
	

	-o
	胶东卫矛球b（冠幅1.2m,高1.2m）
	棵
	4
	
	

	704-3
	人工种植地被植物
	
	
	
	

	-a
	大花萱草（冠幅0.2m,高0.5m,36株/m2）
	m2
	14
	
	

	-b
	狼尾草（冠幅0.3m,高0.8m,25株/m2）
	m2
	52
	
	

	-c
	鸢尾（冠幅0.2m,高0.5m,25株/m2）
	m2
	82
	
	

	-d
	胶东卫矛篱（冠幅0.3m,高0.5m金叶女贞篱,36株/m2）
	m2
	111
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单表

	清单  第700章  绿化及环境保护设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-e
	金叶女贞篱（冠幅0.3m,高0.4m,36株/m2）
	m2
	232
	
	

	-f
	平枝荀子（冠幅0.5m,高0.4,2株/m2）
	m2
	79
	
	

	-g
	连翘（冠幅0.5m,高0.4m,2株/m2）
	m2
	252
	
	

	704-5
	树篦子（碳钢材质1.4*1.4m）
	套
	84
	
	

	704-4
	人工种植竹类
	棵
	
	
	

	707
	浇灌工程
	
	
	
	

	707-1
	PE管 de150
	m
	165
	
	

	707-2
	PE管 de90
	m
	757
	
	

	707-3
	PE管 de25
	m
	23
	
	

	707-4
	混凝土管 d300
	m
	159
	
	

	707-5
	水表井 H=1.4m
	座
	1
	
	

	707-6
	阀门井 H=1.5m
	座
	5
	
	

	707-7
	砖砌取水阀井
	个
	20
	
	

	707-8
	水表 DN125
	个
	1
	
	

	707-9
	蝶阀 DN125
	个
	5
	
	

	707-10
	快速取水阀 DN20 含成品阀门箱
	个
	20
	
	

	707-11
	伸缩接头 DN125
	个
	6
	
	

	707-12
	管沟挖土方
	m3
	846.88
	
	

	707-13
	回填土方
	m3
	766.85
	
	

	707-14
	中粗砂垫层
	m3
	99
	
	

	707-15
	混凝土支墩
	m3
	4.29
	
	

	707-16
	余方弃置
	m3
	80.03
	
	

	708
	排盐工程
	
	
	
	

	708-1
	de63排盐渗管
	m
	1655
	
	

	708-2
	d300II级柔性承插口钢筋混凝土管
	m
	139
	
	

	708-3
	排盐检查井
	座
	16
	
	

	708-4
	净碎石
	m3
	1592.44
	
	

	708-5
	土工膜
	m2
	4727.8
	
	

	708-6
	挖沟槽土方
	m3
	1592.44
	
	

	708-7
	余方弃置
	m3
	1592.44
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第700章  合计   人民币                    元


第六章  图纸（另册）

第七章  技术规范

【见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第二册）交通运输部公告2017年第51号，自2018年3月1日起施行】。

委托人要求的内容如下：

一、质量执行标准及要求

1.工程建设标准

1）标准规范

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（2007.10，交通部）

《公路工程技术标准 JTG B01-2014》（2014 年，交通部）

《公路路线设计规范 JTG D20-2017》（2017 年，交通部）

《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG 2112-2021）

《城镇化地区公路工程设计规范》（JTG D5001-2022）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017）

《公路交通标志和标线设置规范》（JTGTD82-2009）

《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

《轮廓标》（GB/T 24970-2010）

《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）

《国家公路网交通标志调整工作技术指南》（报批稿-2017.11）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）(2024版)

《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2008）

《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01-2018)

《天津市岩土工程技术规范》（DB/T 29-20-2017）

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

《混凝土结构设计规范》（2015年版）（GB50010-2010）

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226-2015

《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）

《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）

《碳素结构钢》（GB/T700-2006）

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358号；

《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）；

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）；

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）；

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）；

《公路排水设计规范》（JTG/TD33-2012）；

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF 20-2015）；

《公路自然区划标准》（JTJ003-86）；

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30—2015）；

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20—2011）；

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）；

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）；

《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）；

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《复合地基技术规范》（GB/T 50783-2012）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01-2020)

《城市桥梁桥面防水工程技术规程》( CJJ 139-2010)

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》( JTG 3362-2018)

《公路桥梁抗风设计规范》( JTG/T 3360-01-2018)

《公路桥涵地基与基础设计规范》( JTG 3363-2019)

《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T 3310-2019)

《混凝土结构设计规范》（2015 年版）（GB50010-2010）

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2015）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）

《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

《公路工程质量检验评定标准》（第一册土建工程）（JTG F80/1-2017）

《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

《公路照明技术条件》GB/T 24969-2010《供配电系统设计规范》

 GB50052-2009《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ/T227-2014

《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015

《道路照明用LED灯性能要求》GB/T24907-2010

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

《城市绿地设计规范（2016年版）》GB 50420-2007（2016年版）

《城市道路绿化设计标准》CJJ/T 75-2023

《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017

《风景园林基本术语标准》CJJ/T 91-2017

《天津城市道路绿化建设标准》DB/T29-80-2010

《天津市城市绿化工程施工技术规程》DB/T29-68-2022

《天津市园林绿化养护管理技术规程》DB/T29-67-2015

《天津市盐碱地园林树木栽植技术规程》DB/T29-207-2010

《天津市园林绿化土壤质量标准》DB/T29-226-2014

《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

《混凝土结构设计标准(2024年版)》(GB/T50010-2010)

《防洪标准》(GB 50201-2014)

《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)

《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)

《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)

《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)

《水工建筑物抗震设计标准》(GB51247-2018)

《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)

《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》(GB/T17639-2023)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)

《天津市建筑基坑工程技术规程》(DB/T29-202-2022)

《砌石坝设计规范》(SL25-2006)

其他相关国家、行业、地方现行规范、规程及标准现行的有关技术规范与标准。

如有新的规范或标准高于本技术规范相关要求的，以新的规范或标准为准。
2）技术标准

（1）公路工程

本项目根据道路规划、功能定位、交通量预测及相衔接公路的技术标准，确定本项目城镇化地区一级公路（集散型）标准建设，设计速度60km/h，双向六车道规模，路基宽度60m。结合部颁《公路工程技术标准》JTG B01-2014及《城镇化地区公路工程技术标准》JTG2112-2021进行设计，其主要技术指标执行如下：

	项目
	指标名称
	单位
	技术标准
	备注

	1
	道路等级
	
	城镇化地区一级公路（集散型）
	

	2
	设计速度
	km/h
	60
	

	3
	路基宽度
	m
	60
	

	4
	行车道
	m
	2×3.5+3.75
	

	5
	硬路肩
	m
	0.75
	

	6
	中间带
	m
	12.0
	

	7
	停车视距
	m
	75
	

	8
	最大纵坡
	%
	2.1
	

	9
	最短坡长
	m
	150.558
	

	10
	凸形竖曲线最小半径
	m
	2857.143
	一般值

	11
	凹形竖曲线最小半径
	m
	5000
	一般值

	12
	桥梁宽度
	m
	2-19.25m
	双幅

	13
	设计车辆荷载
	
	公路-Ⅰ级
	

	14
	大、中桥
	
	2.5m
	最高排涝水位

	15
	地基基本烈度
	
	8度
	


其余标准按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

（2）桥梁工程

1、公路等级：一级公路。设计速度 60Km/h。

2、桥梁设计基准期：100 年。

3、设计安全等级：桥梁为一级。设计使用年限：100 年。

4、环境类别：上部结构按照 II 类（冻融环境），搭板、桥面铺装、桥台、伸缩缝按Ⅳ（除冰盐等其他氯化物环境），桩基础按照Ⅵ（化学腐蚀环境）。

5、桥梁设计荷载：公路-Ⅰ级。人群与非机动荷载：按《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 确定。

6、抗震设防：抗震基本烈度 8 度，地震动峰值加速度 0.2g, 抗震设防措施等级为四级。抗震重要性系数 E1 为 0.43，E2 为 1.3。

7、设计洪水频率：最高防涝水位 2.5m，根据水务部门提供意见，梁底高程不小于 3.0m 控制。

8、桥梁宽度：2.0m 人行道+2.5m 非机动车道+1.25m 设施带+0.5m 防撞护栏+12.5m 机动车道+0.5m 防撞护栏+10.5m 中空带+0.5m 防撞护栏+12.5m 车行道+0.5m 防撞护栏+1.25m 设施带+2.5m 非机动车道+2.0m 人行道=49m。

9、桥梁护栏设计标准：采用 SB 级护栏。

其他指标均按交通部部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014)执行。

（3）交通工程及沿线设施

1、道路照明按三级负荷设计，电源引自取自照明专用箱变。照明负荷容量约为10.6kW。2、道路照明标准:依据《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)的要求，按照一级公路标准值设计，机动车道平均照度>30LX。均匀度>0.4，功率密度(车道数>6条)<1.05W/平方米;3、道路照明设计:本次工程涉及与西侧现状南大街相接，现状南大街采用16m高灯杆，间距55m双侧对称布置。本工程南大街东延与西侧现状路照明方案保持一致，照明方式采取LED光源，采用双侧对称布置，单挑臂路灯杆高16m，灯臂长度2.0m，单灯头搭配2套300W LED光源，灯具效能不小于130lm/W，仰角10度，布置间距55m。灯具防护等级不低于IP65，灯具维护系数0.7。灯源光通量不应小于GB/T 31832-2015中5.1章规定的额定光通量。

（4）绿化工程

1、绿化种植方案

行道树：行道树采用胸径12cm白蜡，间距6m一株。

12m中分带：中分带绿化风格延续中心桥北干渠西侧绿化设计风格，采用组团绿化方式。上木品种采用桑树、馒头柳、千头椿、国槐、北京栾。

双侧5.5m绿化带：采用凯尔斯海棠和矮本金叶槐交替栽植。

2、绿化竖向设计

行道树：行道树种植土换填后比侧石低0.1m。

12m中分带：中分带采用自然式地形，地形最高点比侧石高0.3m。

双侧5.5m绿化带：侧分带采用自然放坡形式，整体坡向慢行系统。

（5）其他工程

1、桥梁防护工程结构设计使用年限为50年。结构中主要构件的安全等级为二级，相应的结构构件重要性系数vo取 1.0。

2、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2017)、《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)，确定本工程为I等小(1)型工程，主要建筑物为4级，次要建筑物为5 级。

3、桥梁防护工程钢筋混凝土结构环境类别为Ⅱ类，裂缝宽度不超过0.20mm。

4、根据《堤防工程设计规范》第 3.2.3 条规定，土堤的边坡稳定可采用瑞典圆弧滑动法计算。桥梁防护工程稳定安全系数不应小于下表所示。
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3)除上述规范外，投标人应执行其他未涵盖的有关国家及天津市现行规范标准； 国家及天津市最新颁布实施或修改实施的规范标准；天津市政府或行政部门颁布的有关技术政策、规定。

4)双方在合同专用条款内约定使用的规范标准：没有国家规范标准，但有行业规范标准的，约定适用行业规范标准；没有国家和行业规范标准的，约定适用天津市规范标准。

5)国内没有相应规范标准的由招标人向投标人提出施工技术要求，投标人按约定的要求提出施工工艺，经招标人确认后执行。注：上述技术规范如与现行技术规范冲突，以现行技术规范为准。

2.质量要求：达到天津市公路工程合格标准，同时满足施工图设计及招标文件要求。

二、项目管理要求

1、道路红线范围内为为经开区重点招商项目博蕴生物企业建设的临时道路工程，中标单位负责项目建设期间的维护养管、每天进行清扫，保证生产企业车辆正常通行。施工过程中若必须断路、改道、临时占用等需求，中标单位需提前申请、沟通协调及采取相应措施保证周边企业正常运营。项目建设期间该临时道路的养管维护、洒水清扫、安全防护管理、迁移修建等工作所需要的一切费用均包含在投标报价中。中标单位不得以临时路质量、自然因素、人为因素、通行车辆载荷等各种理由增加费用申请。

2、投标单位应根据本工程质量要求、工期安排以及市场价格，结合本单位实际情况，慎重报价。若投标单位为了中标而恶意压低标价，而中标后施工质量达不到规范要求、现场管理混乱(例如安全文明施工设施不到位、中标人员未到岗等)、施工进度慢，建设单位将中止合同，并追究由于承包商原因中止合同给招标人带来的经济损失和招商影响。

3、中标单位严格按照施工规范、技术标准、设计图纸和招标文件要求执行，如违反规定建设单位有权要求其停工、返工，并视情节严重程度，违约处罚中标价的0.5%~1%。

4、每道工序完工后，须经监理验收合格并签字确认，试验报告齐全且合格后方可进行下道工序的施工，每道工序的施工厚度及尺寸，不得低于设计要求值，建设单位检查中发现不符合设计要求，由施工单位无偿返修，由此引起的工期延长及费用增加中标单位自行承担。若中标单位在工程实施过程中，违规施工、不服从监理单位管理，从而造成工程质量、工期等方面出现问题，视情节轻重处理：轻者按合同规定处罚、整改；重者将提前终止合同，并且建设单位有权从工程款中直接扣除因此造成的损失。

5、材料进场前，施工单位应向建设单位、监理单位上报生产厂家资质，经建设单位、监理单位考察合格后，完成建设单位的材料确认手续和材料符合手续后，方可进场。进场前施工单位出具合格证和材质证，进场后，施工现场所涉及的相关材料复试报验经监理公司审核后，报建设单位委托的实验室进行检测，检验费用均包含在投标报价中，经检验合格后方可使用。

6、本工程混凝土/砂浆采用商品混凝土/砂浆，严禁施工单位自行搅拌。商品混凝土供应商应建设单位和监理审定合格批准后方可用于工程实体，施工现场严禁拌合灰土、水泥砂浆。

7、本工程涉及地下管线时要求中标单位先联系专业管线单位复核建设单位提供的地下管线资料，并进行必要的勘察工作，确认无误后应现场刨验，落实地下管线位置及埋深，同时制定相关管线的保护方案及紧急预案报专业管线公司审核。在施工过程中通知管线所属单位派专人到现场监护，并注意对各种专业管线的保护。各种专业管线现场保护费用，包含在投标报价内。施工过程中造成地下管线及构筑物损坏，由施工方承担全部责任。

8、本工程施工期间投标单位应充分考虑特殊天气造成的沟槽、路槽的淹泡，导致增加抽排水设施、工期延长以及必要的处理措施，其相关费用含在投标报价内，并确保按工期完成施工任务。

9、中标单位施工过程中，隐蔽工序、重点部位除文字资料外，需保留影像资料，竣工后一并移交建设单位，相关费用含在投标报价内。

10、施工过程及竣工验收，涉及的专家费及评审费等相关费用由中标单位承担。

11、中标单位须设专人负责办理建设工程相关手续、竣工资料汇总并移交档案馆，建设单位组织竣工验收后15工作日内施工单位完成竣工备案，30日之内必须完成资料移交手续，否则建设单位对中标单位予以罚款5万元。

12、本工程保修起始日期以竣工验收合格日期为准，保修起始日期之前中标单位负责成品保护并承担本工程范围实物意外损坏修复责任。竣工验收完成后，中标单位将档案馆验收合格的档案提交设施养管单位后办理正式移交手续。

13、中标单位须严格执行天津市建委【2009】258号《关于在本市建设项目建立农民工工资预储账户制度的通知》、天津市建委【2009】259号《关于进一步加强建筑业农民工工资支付与实名制管理通知》，对不执行此文件的施工单位，建设单位根据其严重情况予以经济处罚、停标等处罚。

14、中标单位应自行协调进场材料和设备的运输线路，相关费用含在投标报价内。中标单位运输车辆在运输过程中必需对市政设施进行保护，遵守当地的法律法规，若因违反规定而造成破坏，后果由中标单位自行承担。

15、施工现场不提供住宿及施工所需临时水、电等进场需求，由中标人自行负责解决，费用包含在投标报价内。

16、特种作业人员必须按照国家《建设工程安全生产管理条例》规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。施工现场应将特种作业人员的操作规程张贴在明显位置。

17、建设工程一切险和第三者责任险的保险费由中标人代缴，费用包含在投标报件内，将根据保险公司的保单经建设单位及监理单位确认后支付，如果由建设单位统一与保险公司办理上述两项保险，则由建设单位扣回。

18、中标单位按要求开设共管账户和农民工工资预储账户，应保证共管账户资金优先足额支付至农民工监管账户，保障农民工工资支付到农民工个人，同时共管账户内应保留不少于本次拨款额5%的金额，确保资金专款专用不得用于其他用途。

三、投标和施工说明

1、现场因素包括不限于航油管道、地铁、隧道、破路破绿等相关论证费评估费用、 施工技术措施费由投标单位自行考虑，计入投标报价内，一次性包死，中标单位不再因客观条件的原因而增加任何费用，如因施工不慎造成周边企业用户建、构筑物、其他市政设施、航油管道的损坏由施工单位负责修复并赔偿相应损失，费用包含在投标报价内。

2、本工程所发生的测量费（放线、竣工验线测量）、观测等与本工程所有相关的检测费用均含在本次投标报价内。

3、道路红线范围内为为经开区重点招商项目博蕴生物企业建设的临时道路工程，中标单位负责项目建设期间的维护养管、每天进行清扫，保证生产企业车辆正常通行。施工过程中若必须断路、改道、临时占用等需求，中标单位需提前申请、沟通协调及采取相应措施保证周边企业正常运营。项目建设期间该临时道路的养管维护、洒水清扫、安全防护管理、迁移修建等工作所需要的一切费用均包含在投标报价中。中标单位不得以临时路质量、自然因素、人为因素、通行车辆载荷等各种理由增加费用申请。

4、本工程主要材料沥青混凝土、钢筋混凝土管、混凝土、水稳、钢筋、井盖及主要配件等主要工程材料必须满足规范及图纸相关要求，实施前先送样品，经建设单位确认后实施，材料复试必须按照天津市有关要求送检。本工程涉及的所有试验费用均含在投标报价内。检查井井盖采用六防井盖，井盖样式符合开发区设施养管单位要求。

5、施工过程中工程范围内垃圾由施工单位负责倒运至合适地点 , 运距投标人自行考虑，相关费用含在投标报价内。

6、本工程道路施工前中标单位应根据周边环境编制切实可行的施工方案，经相关单位审核通过后按照方案实施。施工前中标单位应设置施工试验段，在施工过程中可根据试验段施工情况调整施工方案。本工程沟槽开挖前中标单位根据周边环境编制切实可行的沟槽开挖及支护方案，基坑支护方案由中标单位组织专家评审，评审通过后按照方案实施。如因施工方案考虑不合理造成周边建筑物、管线破坏，由施工单位负责维修，并赔偿损失。中标单位对周边建筑物、道路、管线进行监测，不具备监测能力时委托第三方监测，相关费用含在投标报价内。

7、工程量清单中未包含的图纸中子目，投标单位自行考虑到相应综合单价中，结算时不予增加。

8、图纸与本项目说明书不一致处，以本项目说明书为准。

9、中标后，施工单位立即组织人员、设备、材料进场施工，抢赶工期发生的一切费用包含在报价中，不再发生变更。

10、中标后，施工单位应积极办理项目相关手续，包括但不限于破路、占路、 供电、管线施工作业等，如需进行相关论证或评估等必要手续应及时汇报并组织相关活动，涉及相关论证费评估费用由投标单位自行考虑，计入投标报价内。

四、安全文明施工说明

1、本工程位于天津经济技术开发区中心西区，为减少施工对周边企业及出行车辆的干扰，投标单位须高度重视文明施工。工程施工须严格遵守开发区建管中心和建设单位制定的有关文明施工的管理办法(具体要求详见《天津经济技术开发区文明施工管理手册》)，中标单位应对相应的环保、施工时间、文明施工措施等考虑到位，编制文明施工管理措施及围挡设计方案，该方案应合理可行，按方案搭设围挡、布置监控设施，相关费用含在报价内。如违反管理办法，建设单位将对施工单位给予经济处罚，并取消该单位继续参加投标的权利。本项目涉及环境保护税等相关费用由中标单位承担，含在投标报价内。

2、施工破土动工前，严格执行“八个一律 ”要求。

3、施工中不得损坏现有市政设施及周边建筑物或构筑物、能源管线，不得随意堆放杂物、废料、土方，由此引发投诉，建设单位将对施工单位从重处罚。

4、本工程现场开槽土及铣刨渣料，要求随挖随运，运送至合理的存放点 , 运距自行考虑，严禁私自处理，相关费用含在投标报价内。

5、施工临建等设施必须严格按照开发区相关规定标准施做；进入施工现 场的施工人员，必须着各自单位的统一工装及安全防护设施，佩带统一制作的上岗标牌，相关费用含在投标报价内。

6、中标单位必须派专人负责安全文明施工管理，对各种设施进行经常性 的检查、维护，保证在施工期间各种设施齐全、整洁，否则建设单位将书面要求整改，并处以每次5000元的罚款，若施工单位整改不到位，建设单位派他人予以实施此工作，费用在中标单位文明施工保证金中扣除。

7、中标单位须高度重视安全工作，进场施工前须与建设单位签定安全合 同，施工过程中，中标单位应做到宣传和指引工作，项目组须设专人负责安全工作，现场设立符合国家、天津市相关标准的安全警示标志，交通组织中需采用的各种标识牌、警示牌、隔离墩等设施的规格、数量、形式等必须符合建设单位及交通管理部门的有关规定和要求，夜间施工须设警示光，避免因施工因素造成交通安全事故。上述设施建成后，建设单位组织有关部门验收合格后方能开始施工。在施工期间，施工单位应派专人负责维护，保证设施处于正常状态，所需费用含在投标报价内，否则，造成的事故责任由施工单位负责，费用由施工单位支付。

8、本工程施工采用符合开发区建管中心要求的全新围挡封闭施工区域，围挡外包广告布，具体样式报建设单位确认，围挡要求稳固、安全，当广告布出现破损或者社会主题发生变更时进行更换，施工期间安排专人擦拭，确保设施整洁。现场文明施工管理符合市住房城乡建设委市城市管理委市规划资源局市交通运输委市水务局关于进一步加强建设工程文明施工管理有关工作的通知（津住建质〔2024〕20号）中“天津市建设工程文明施工管理24项提升措施”相关要求。相关费用含在投标报价内，不再发生变更。

9、中标单位应为施工人员提供良好的休息场所，根据天津市创文要求，施工现场除夜间值班人员严禁现场住宿，并禁止施工人员在人行道、公用绿地、各类雕塑等市政设施位置躺卧休息或就餐，以维持开发区文明城市标准形象。中标单位设置专人负责文明施工管理工作，作业前对作业人员进行安全文明施工交底。如施工中违反管理规定，建设单位将对施工单位给予经济处罚。

五、大气污染防治工作说明

1、中标单位应根据现场实际情况编制大气污染防治措施预案，该方案应合理可行。如遇污染天气、迎检及其他应急事件等，按照《天津市重污染天气应急预案》及滨海新区、开发区等主管部门的相关规定及要求，停止土石方作业等施工，并做好相关保护及处置措施，如单次停工15天或15天以上施工工期相应顺延，15天以下总工期不顺延，因赶工增加的费用包含在投标报价内。

2、施工现场主要道路及堆料场地进行硬地化处理。施工现场采取覆盖、固化 、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘，施工现场必须做到“六个百分百”。

3、施工垃圾、含有粉尘胡碎石和其他易飞扬细颗粒建筑材料的运输以及渣土 和施工垃圾的运输，使用智能密闭式运输车辆，施工现场出入口处设置冲洗车辆的 设施，出场时将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场；施工现场设置空气检测仪，实时检测现场污染情况。

4、严禁在施工现场熔融沥青或者焚烧油毯、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，防止有毒烟尘和恶臭气体产生。

5、现场使用的施工机械、车辆尾气排放符合环保要求。

6、施工现场设专职扬尘管理员，有扬尘的施工段每50m必须配备1辆洒水车、1辆雾炮车，及时洒水，减少扬尘污染；工程施工时合理分步实施，土方开挖时,采取密目网随挖随苫盖，并采用雾炮车不间断喷雾降尘。

7、对商品混凝土运输加强防止遗撒的管理，要求运输车卸料溜槽装设活动档板，必须清理冲洗洁净后方可出场。

8、本工程人行道面砖切割严禁沿线随处作业，要求在合理地点集中进行，切 割时采用湿作业法，当天施工完毕撤场前将作业地点清洗干净，避免扬尘产生。

9、中标单位应建立扬尘污染防治的教育，将环境保护知识纳入工人上 岗前的教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污 染防治的技术交底。

10、遇四级风及Ⅲ级(含以上)空气污染预警以上天气不得进行土方回填、 转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，施工现场停止一切作业并做好相关防护措施。

六、危险性较大分部分项工程清单

	危险性较大的分部分项工程清单
	部位及规模
	备注

	一、基坑支护、降水工程
	
	

	开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境 复杂的基坑(槽)支护、降水工程。
	桥梁防护工程基坑支护挖深超过3m。
	

	二、土方开挖工程
	
	

	开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。
	桥梁防护工程基坑支护挖深超过3m。
	

	三、模板工程及支撑体系
	
	

	(一)各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等 工程。
	不涉及
	

	(二)混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m 及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高 度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑 工程。
	不涉及
	

	(三)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	不涉及
	

	四、起重吊装及安装拆卸工程
	
	

	(一)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及 以上的起重吊装工程。
	不涉及
	

	(二)采用起重机械进行安装的工程。
	涉及
	

	(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。
	不涉及
	

	五、脚手架工程
	
	

	(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	不涉及
	

	(二)附着式整体和分片提升脚手架工程。
	不涉及
	

	(三)悬挑式脚手架工程。
	不涉及
	

	(四)吊篮脚手架工程。
	不涉及
	

	(五)自制卸料平台、移动操作平台工程。
	不涉及
	

	(六)新型及异型脚手架工程。
	不涉及
	

	六、拆除工程
	
	

	建筑物、构筑物拆除工程。
	不涉及
	

	七、其它
	
	

	(一)建筑幕墙安装工程。
	不涉及
	

	(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	不涉及
	

	(三)人工挖扩孔桩工程。
	不涉及
	

	(四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。
	不涉及
	

	(五)预应力工程。
	不涉及
	

	(六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术 标准的危险性较大的分部分项工程。
	不涉及
	

	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	
	

	一、深基坑工程
	
	

	(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、 降水工程。
	涉及
	

	(二)开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管 线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支 护、降水工程。
	不涉及
	

	二、模板工程及支撑体系
	
	

	(一)工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
	不涉及
	

	(二)混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m 及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
	不涉及
	

	(三)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受 单点集中荷载700Kg以上。
	不涉及
	

	三、起重吊装及安装拆卸工程
	
	

	(一)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	不涉及
	

	(二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
	不涉及
	

	四、脚手架工程
	
	

	(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
	不涉及
	

	(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
	不涉及
	

	(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
	不涉及
	

	五、拆除工程
	
	


第八章  工程量清单计量规则

【见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第三册）交通运输部公告2017年第51号，自2018年3月1日起施行】。
第九章  投标文件格式

               省（自治区、直辖市）

                 （项目名称）     标段施工招标

投标文件

（商务及技术文件）

投标人：                  （盖单位章）

       年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

                  (招标人名称)：

1.我方已仔细研究                (项目名称)             标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：             ，安全目标：            ，工期：          日历天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方在此声明：近三年内我单位及法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工均无行贿犯罪行为。

我方在此承诺：自本标段中标通知书发放之日起至完成合同签订期间，保证拟委任的项目经理、项目总工进驻施工现场筹备相关工作，如不能按期到场视为我方违约，你方有权取消我方中标资格。同时在合同期内项目经理、项目总工一直驻场，不对项目经理、项目总工进行更换(其他补充说明)。  

                               投  标  人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

地址：                               
网址：                               

电话：                               
传真：                                
邮政编码：                              
     年    月    日

注：投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。
(二)投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	20000元／天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10％签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	/元／天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/％签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	30％签约合同价（含全额安全生产费）
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	无
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	50万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）加手续费
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	 3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	自实际交工日期起计算5年
	


二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人                 (姓名)系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）              标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、委托代理人近一个月的社保缴费证明材料。

投标人：           (盖单位章)

法定代表人：           (签字)

身份证号码：                 

委托代理人：           (签字)

身份证号码：                 

     年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
(二)法定代表人身份证明

投标人名称：                            
姓名： （法定代表人亲笔签字） 性别：       年龄：       职务：       

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                     (盖单位章)

     年    月    日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 

三、联合体协议书

                 （所有成员单位名称）自愿组成               （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）    标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1.                  （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。 

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。 

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。 

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担           专业工程，占总工程量的    %；（成员一名称）承担             专业工程，占总工程量的      %；……。 

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。 

联合体牵头人名称：               （盖单位章） 

法定代表人：                   （签字） 

联合体成员名称：               （盖单位章） 

法定代表人：                    （签字） 

联合体成员名称：               （盖单位章） 

法定代表人：                  （签字） 

…… 

      年     月     日

四、投标保证金

注：1.若采用电汇，投标人应在此提供银行电汇凭证的扫描件或复印件。
2.若采用转账支票，投标人应再此提供支票复印件和招标人开具的收据复印件。
3.如采用银行保函，应在此提供银行保函复印件，格式如下。
4.若采用保险，以金融机构出具的保单格式为准，在此提供保单复印件。
5.若使用电子保函、保单，无需使用此格式，以金融机构出具的电子保函、保单格式为准（投标人应承诺在发生法律法规或招标文件规定可以不予退还投标保证金的情形时，在收到招标人书面通知后，由金融机构对其所出具电子保函、保单中所列的金额无条件支付。金融机构对其出具的电子保函、保单中所列金额不能及时支付的，由投标人支付。投标人应提供承诺书并加盖投标人公章）。
              (招标人名称)：

    鉴于         （ 投标人名称）（ 以下称“投标人”） 于     年     月     日参加          （ 项目名称）       标段施工的投标，           （ 担保人名称，以下简称“我方”） 无条件地、不可撤销地保证： 若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）              元。

    本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。 你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                       (盖单位章)

    法定代表人或其委托代理人：            (签字)

    地    址：                                      
    邮政编码：                                      
    电    话：                                      
    传    真：                                      

      年    月    日

五、施工组织设计

1.投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划(斜率图)

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表一  施工总体计划表
	年 度
	
年
	
年
	
年

	月份
主要工程项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二 分项工程进度率计划(斜率图)
	年 度
	年
	年

	季度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月 份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…
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注：1.应按各标段实际工程内容填写。
2.各个项目的进程可用线条的长短来表示
附表三  工程管理曲线

	  


	_____年
	_____年

	
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……
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	4
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	8
	9
	10
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工期历程的百分比（%）

附表四  分项工程生产率和施工周期表
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模(  人 ，各种机械 台 )
	平均每单位生率
(数量、每周)
	每生产单平均 施工时间(周)
	生产单位 总数(个)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


附表五  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六  劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  临时占地计划表

	用    途
	面积（m2）
	需用时间

    年   月

至    年   月
	用地位置

	
	菜地
	水

田
	旱

地
	果

园
	荒

地
	
	桩

号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八  外供电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量（kW.h）
	用  途
	需用时间

    年    月

至     年    月
	备  注

	桩号
	左或右

（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




七、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联

企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：

投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数_20__%以上的所有股东名称及相应股权比例；

投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

登记类型为全民所有制企业的，可只附主管部门信息，其主管部门视为其全资股东。

	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。 

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）近年财务状况表

财务状况表
	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.速动比率
	%
	
	
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）近年完成的类似项目情况表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（五）投标人的信誉情况
	项  目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学  历 
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	       年    月毕业于                  学校           专业，学制    年

	经      历

	时  间 
	参加过的类似工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_______________

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：______________,担任职位：____________

	备  注


	


注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

九、其他材料

               省（自治区、直辖市）

                （项目名称）      标段施工招标

投标文件

（报价文件）

投标人：                  （盖单位章）

       年     月     日

目  录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、合同用款估算表

一、投标函

                  (招标人名称)：

1.我方已仔细研究                             (项目名称）            标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥          ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为          ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3.                                (其他补充说明)。

投  标  人：               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

地址：                                     
网址：                                     

电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
     年    月    日

注：投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.3）。
三、 合同用款估算表

	从开工月算起的时间（月）
	投标人的估算

	
	分期
	累计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	

	7～9
	
	
	
	

	10～12
	
	
	
	

	13～15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小  计
	
	100.00
	
	

	投标价：

	说

明
	


注：1. 投标人可按工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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